



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. U Výtopny, sanace kanalizace“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-632/23-D1
Číslo zakázky: 21300523
Číslo smlouvy u zhotovitele: 9-BVT-096-0-2023

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **TRASKO BVT, s.r.o.**
se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562
IČO: 06020666
DIČ: CZ06020666
Zastoupený: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně prací, které nebyly při realizaci stavby provedeny. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	2 652 750,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	-257 250,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 395 500,00 Kč
DPH 21 %	503 055,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 898 555,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-632/23 (**Kladno – ul. U Výtopny, sanace kanalizace**), uzavřené dne 17.08.2023 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-632/23 (**Kladno – ul. U Výtopny, sanace kanalizace**), uzavřené dne 17.08.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-632/23 (**Kladno – ul. U Výtopny, sanace kanalizace**), uzavřené dne 17.08.2023.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 17. 06. 2024

Ve Vyškově dne 31.5.2024

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


TRASKO BVT, s.r.o.
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti