



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-624/23-D1
Číslo zakázky: 21400123
Číslo smlouvy u zhotovitele: 1-01-23-001-KCAH

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **STRABAG Water s.r.o.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 340448
IČO: 01706446
DIČ: CZ01706446
Zastoupený: Ing. Jindřich Tautrman, jednatel
Ing. Luboš Tomášek, jednatel

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 1/2024, 2/2024, 3/2024 a 4/2024**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	96 659 770,26 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>1 376 142,60 Kč</u>
Celková cena bez DPH	98 035 912,86 Kč
DPH 21 %	20 587 541,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	118 623 454,56 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-624/23 (**ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa**), uzavřené dne 25.10.2023 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-624/23 (**ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa**), uzavřené dne 25.10.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-624/23 (**ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa**), uzavřené dne 25.10.2023.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

V Kladně dne 21. 06. 2024


V Praze dne 21. 06. 2024

OBJEDNATEL


ZHOTOVITEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



STRABAG Water s.r.o.
Ing. Jindřich Tautrman, jednatel



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Mgr. Milan Volf, předseda představenstva



STRABAG Water s.r.o.
Ing. Luboš Tomášek, jednatel

