

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:

osobní údaje

239

Osoby zmocněné
k převzetí díla:

!5

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://www.zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

a

2. Ing. Karel Grygera

se sídlem Lesní 69/4, 747 06 Opava Podvihov

IČO: 15437191

DIČ: CZ5501231824

Jednající: Ing. Karel Grygera

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: osobní údaje

Telefon, e-mail:

CZ

Osoby zmocněné

k předání díla:

na straně zhotovitele

Předmětem smlouva o dílo ze dne 03. 06. 2022 je realizace projektové dokumentace
„Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu – PD“.

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této
Smlouvy v rozsahu:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné průzkumné a projekční práce pro stavbu
„Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD“ v rozsahu:

- doměření stávajícího stavu budovy o prostory s umístěním strojovny vzduchotechniky a půdních prostor nad zázemím ve 2. NP s tím, že krovové konstrukce nad sálem nejsou bezpečně přístupné a jejich zaměření a posouzení bude možné až v průběhu realizace stavby

- statické posouzení stávající krovové konstrukce v místnosti strojovny VZT a návrh její sanace, zesílení nebo úplné náhrady novou vazbou. Stávající krovy, na kterých je zavěšené VZT zařízení, vykazují nadměrné průhyby některých nosných prvků.
- posouzení stávajících vzduchotechnických zařízení s ohledem na současné požadavky na úspory energie, návrh opatření k jejich splnění
- koordinace se zpracovatelem projektové dokumentace venkovních úprav

I.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést 1. část plnění v následujícím termínu:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
Vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (ÚR+SP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění	do 180 kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo

II.

Cena díla

1. Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 3.10.2021 a nabídky na dodatečné průzkumné a projekční práce ze dne 14.9.2023
2. **Celková cena za provedení díla a za poskytování Služeb** (tj. za plnění) se mění ze 479.000,-Kč bez DPH na konečnou částku, dodatek č.1 584.000,-Kč bez DPH DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.
3. **Celková cena za provedení díla** činí 584.000,- Kč bez DPH, DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.
Z toho:
 - a) cena za vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 230.000,- Kč bez DPH, **tato částka se Dodatkem č1 za dodatečné průzkumné a projekční práce navyšuje o 105.000,-Kč bez DPH a mění se na vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení ve výši 335.000,- Kč bez DPH**
 - b) cena za vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace provedení stavby 176.000,- Kč bez DPH
4. **Celková cena za poskytnutí služeb** dle čl. II odst. 2.2 činí 8.000,- Kč bez DPH, DPH bude účtováno v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.
Z toho:
 - a) cena za provedení inženýrské činnosti pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 8.000,- Kč bez DPH
5. Celková cena za poskytování Služeb dle čl. I odst. 2. 3. činí 65.000,- Kč bez DPH, DPH bude účtování v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky smlouvy o dílo ze dne 06. 03. 2022 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č.1 z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1275/28/RM/2023 ze dne 11.12.2023

Za objednatele:

V Krnově dne

podepsáno elektronicky
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Opavě dne



Digitally signed by Ing. Karel Grygera
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-
15437191, O=Ing. Karel Grygera, OU=
1, CN=Ing. Karel Grygera, SN=Grygera
, G=Karel, SERIALNUMBER=P426348
Reason: I am the author of this
document
Date: 2024.06.11 10:23:03+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

podepsáno elektronicky
Ing. Karel Grygera