

Dodatek č. 3 ke SoD

„Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. Technologie, Krnov“

“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

článek I

Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:

4

;

osobní údaje

9

Osoby zmocněné
k převzetí díla:

5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://www.zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. Agist s. r. o.

se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

IČO: 29445671

DIČ: CZ29445671

Jednající: Ing. Jan Hojgr

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

i

osobní údaje

na straně zhotovitele

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 14.10.2022 smlouvu o dílo na „**Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. technologie, Krnov**“, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení, realizovaném prostřednictvím systému E-ZAK. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava doby plnění díla.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci. V tomto důsledku musí být nově řešeny dodávky technologií k bazénu kašny Neptun. Předmětem dodávky technologií budou nové rozvody vody včetně trysky kašny a především dvouplášťová strojovna technologie s automatickým dopouštěním vody, její úpravou a filtrací. V rámci elektroinstalace bude řešen nový elektrorozvaděč technologie a na elektrickou část bude vystavena revizní zpráva. V návaznosti na tyto změny budou zajišťována nová stanoviska dotčených orgánů.
3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II a III. Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 1.

článek III.

Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. III odst. 6 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně doby plnění, uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Termín zahájení díla:	14.10.2022
Původní termín ukončení díla:	30.06.2023
Termín ukončení díla (dodatek č. 1)	20.10.2023
Termín ukončení díla (dodatek č. 2)	30.06.2024
Nový termín ukončení díla (dodatek č. 3)	30.04.2025

Cena za řádně provedené a předané dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy se nemění a činí:

cena celkem bez DPH	2.082.058,39 Kč
21% DPH	437.232,62 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH	2.519.290,65 Kč

článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. technologie, Krnov** zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.10.2022 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

Č. smlouvy objednatele: P22V000000045

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila dne 17.06.2024 Rada města Krnova svým usnesením č. 1951/42/RM/2024.

Za objednatele:
podepsáno elektronicky

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:
podepsáno elektronicky

Ing. Jan
Hojgr

Digitally signed by
Ing. Jan Hojgr
Date: 2024.07.03
08:06:13 +02'00'

Ing. Jan Hojgr
jednatel