

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/20 Pištín - České Vrbné

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	<p>“Společnost I/20 Pištín – České Vrbné“ Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</p> <p>MI Roads a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</p> <p>Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská Republika podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav, a.s., organizační složka Praha K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8</p> <p>M – SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice</p>
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa České Budějovice Lidická 49/110 370 44 České Budějovice
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	45 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 84 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.</p> <p>(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p> <p>(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.</p>
Náklady	1.1.4.3	<p>Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/</p>
Sekce	1.1.5.6	<p>Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101 Silnice I/20, včetně (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 201 Most na I/20 přes rybářskou stoku SO 202 Most na I/20 přes Břehovský potok SO 203 Most na I/20 přes potok od Čejkovic</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>SO 204 Most na I/20 přes potok od Dasného SO 205 Most na I/20 přes Dehtářský potok (ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase: SO 760 Protihluková stěna Češnovice vpravo SO 761 Protihluková stěna Dasný vpravo (iii) dalších objektů: SO 110 MÚK Češnovice SO 111 MÚK České Vrbné SO 120 Přeložka silnice II/145 SO 121 Přeložka silnice II/105 SO 122 Přeložka silnice III/143 21 SO 123 Přeložka silnice III/105 83 1.část SO 124 Přeložka silnice III/105 83 2.část SO 125 Přeložka silnice III. třídy k MÚK České Vrbné SO 126 MK Češnovice I SO 127 MK Češnovice II SO 206 Most na větvi MUK přes Dehtářský potok SO 220 Nadjezd na MÚK Češnovice SO 221 Most pro biokoridor SO 222 Most na sil. III/10583 SO 140 Sjezd k retenční nádrži SO 150 ÚK Češnovice I SO 151 ÚK Češnovice II SO 152.1 ÚK u Ekoduktu SO 152.2 ÚK u Ekoduktu SO 153 ÚK Dasný SO 154 ÚK Bavorovice I SO 160 Přístup na pozemky v k.ú. Pištín SO 161 Přístup na pozemky v k.ú. Češnovice SO 162 Přístup na pozemky v k.ú. Čejkovice SO 163 Přístup na pozemky v k.ú. Dasný SO 164 Přístup na pozemky v k.ú. Bavorovic SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravné značení SO 490 Přípojka NN pro WIM SO 860 Oplocení hlavní trasy SO 870 Zábrany proti obojživelníkům (iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy silnice a MÚK.</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Sekce 2 Jednotlivé stavební objekty cizích správců (každý SO z níže uvedeného výčtu je samostatnou Sekcí) SO 340 Přeložka vodovodu Češnovice I SO 342.1 Přeložka vodovodu v km 5,748 SO 342.2 Přeložka vodovodu v km 5,740 SO 460 Přeložky optických kabelů CETIN SO 461 Přeložky kabelů CETIN
Dílo	1.1.5.8	I/20 Pištín – České Vrbné
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 s výjimkou pozemků (stavebních objektů) uvedených v příloze č. 5 Technické specifikace.
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 1 400 000,- Kč za každý započatý den prodlení (ii) Provedení prací v rozsahu milníku „Zprovoznění provizorní komunikaci SO 126, SO 151 a sjezdu SO 151.1“ 25 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>(iii) Provedení prací v rozsahu milníku „Omezení provozu dopravy na silnici I/20 pro úsek km 0,000 – 0,600“ 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení</p> <p>(iv) Provedení prací v rozsahu milníku „Omezení provozu dopravy na silnici I/20 pro úsek km 3,400 a km 4,600“ 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení</p> <p>(v) Provedení prací v rozsahu milníku „Úplná uzavírka na silnici III/14321“ 25 000,- Kč za každý započatý den prodlení</p>
	4.28 b)	<p>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 100 000,- Kč za každý případ porušení</p>
	4.28 c)	<p>Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 30 000,- Kč za každý jednotlivý případ</p>
	4.28 d)	<p>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 7 mil. Kč za každý případ porušení</p>
	4.28 e)	<p>Za nedodržení Doby pro dokončení 200 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení</p>
	4.28 f)	<p>Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 300 000,- Kč za každý jednotlivý případ</p>
	4.28 g)	<p>Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 300 000,- Kč za každý jednotlivý případ</p>
	4.28 h)	<p>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		100 000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<p><u>Věcný milník:</u></p> <p>(i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1, „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 36 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1</p> <p>(ii) Provizorní zprovoznění komunikace SO 126 a sjezdu SO 151.1 Do 15 týdnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 provizorně zprovoznit komunikaci SO 126 MK Češnovice I (v rozsahu km 0,410 až KÚ). Zároveň s tím zprovoznit SO 151 ÚK Češnovice II (v rozsahu km ZÚ – 0,0205), včetně SO 151.1 ÚK Češnovice II, hospodářský sjezd v km 0,014.</p> <p>(iii) Omezení provozu dopravy na silnici I/20 pro úsek km 0,000 – 0,600 Omezení dopravy¹ na silnici I/20 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) v úseku km 0,000 – 0,600 na dobu maximálně 60 dnů, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení.</p> <p>(iv) Omezení provozu dopravy na silnici I/20 pro úsek km 3,400 a km 4,600 Omezení dopravy¹⁷ na silnici I/20 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) v úseku km 3,400 – 4,600 na dobu maximálně 15 dnů, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení.</p>

¹ K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/20 do jednoho jízdního pruhu z důvodu dopravního připojení přeložky na konci úseku může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci výstavby přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(v) Úplná uzavírka na silnici III/14321 Úplná uzavírka na silnici III/14321 v úseku od napojení na silnici I/20 až k začátku obce Čejkovice, maximální délka 45 dní, běh doby započne vyloučením veřejné dopravy a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. Omezení dopravy nelze dělit na části.
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem části Díla - stavebních objektů SO 460 a SO 461 je Objednatelům určená společnost: CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3

Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		0,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba)			
Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsa

Datum: 2024.05.20 15:37:47
+02'00'

Soupis objektů s DPH

Stavba: 21-300-2* - I/20 Pištín - České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP

Varianta: DI_bez_cen -

Odbytová cena [Kč] 1 257 455 593,90
OC + DPH [Kč] 1 521 521 268,63

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady			
020	Příprava území			
101	Silnice I/20			
110	MÚK Češnovice			
111	MÚK Č.Vrbné			
120	Přeložka silnice II/145			
121	Přeložka silnice II/105			
122	Přeložka silnice III/143 21			
123	Přeložka silnice III/105 83 1.část			
124	Přeložka silnice III/105 83 2.část			
125	Přeložka silnice III. třídy k MÚK Č. Vrbné			
126	MK Češnovice I			
127	MK Češnovice II			
140	Sjezd k retenční nádrži			
150	ÚK Češnovice I			
151	ÚK Češnovice II			
152.1	ÚK u Ekoduktu			
152.2	ÚK u Ekoduktu			
153	ÚK Dasný			
154	ÚK Bavorovice I			
155	Propustek 1			
156	Propustek 2			
157	Propustek 3			
160	Přístup na pozemky v k.ú. Pištín			
161	Přístup na pozemky v k.ú. Češnovice			
162	Přístup na pozemky v k.ú. Čejkovice			
163	Přístup na pozemky v k.ú. Dasný			
164	Přístup na pozemky v k.ú. Bavorovice			
170	Dočasné přejezdy SDP			
171	Dočasná komunikace na ZÚ			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 21-300-2* - I/20 Pištín - České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP

Varianta: DI_bez_cen -

Odbytová cena [Kč] 1 257 455 593,90
OC + DPH [Kč] 1 521 521 268,63

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
172	Dočasné napojení I/20 u Češnovic			
173	Dočasná OK v místě MÚK Č. Vrbné			
174	Dočasná komunikace směr Hluboká			
180	DIO silnice I/20			
190.1	Svislé a vodorovné dopravné značení			
201	Most na I/20 přes rybářskou stoku			
202	Most na I/20 přes Břehovský potok			
203	Most na I/20 přes potok od Čejkovic			
204	Most na I/20 přes potok od Dasného			
205	Most na I/20 přes Dehtářský potok			
206	Most přes Dehtářský potok na větví MUK			
220	Nadjezd na MÚK Češnovice			
221	Most pro biokoridor			
222	Most na sil. III/10583			
250	Opěrná zeď - Vrbenský rybník			
301	Odvodnění I/20			
302	Odvodnění MÚK Češnovice			
303	Odvodnění MÚK Č. Vrbné			
320	Přeložka rybářské stoky v km 0,930			
321	Úprava potoka v km 1,474			
322	Přeložka Břehovského potoka			
323	Přeložka přítoku Bezdrevského potoka od Dasného			
324	Úprava Dehtářského potoka			
325	Úprava bezejmenné vodoteče u MÚK Č. Vrbné			
331	Úprava HOZ „B“ - Češňovice			
332	Úprava HOZ „C“ - Bavorovice			
340	Přeložka vodovodu Češnovice I			
342.1	Přeložka vodovodu v km 5,748			
342.2	Přeložka vodovodu v km 5,740			
360	Retenční nádrž			
380	Úprava meliorací			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 21-300-2* - I/20 Pištín - České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP

Varianta: DI_bez_cen -

Odbytová cena [Kč] 1 257 455 593,90
OC + DPH [Kč] 1 521 521 268,63

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
460	VPIC ŘSD České Vrbné-Pištín (CB), SO460			
461	VPIC ŘSD České Vrbné-Pištín (CB), SO461			
490	Přípojka NN pro WIM			
493	Kabelové prostupy a šachty			
494	Trubky pro optické kabely			
496	Měření hmotností vozidel za jízdy			
760	Protihluková stěna Češnovice vpravo			
761	Protihluková stěna Dasný vpravo			
780	Přemístění čekáren AZ Čejkovice			
801	Vegetační úpravy silnice I/20			
802	Vegetační úpravy MÚK Češnovice			
803	Vegetační úpravy MÚK Č. Vrbné			
810	Příprava ploch dočasného záboru (kácení odhumusování)			
820	Plochy zařízení staveniště a skládek			
821	Úprava - rekultivace ploch skládek a ZS			
830.1	Rekultivace opuštěných úseků silnice I/20			
830.2	Rekultivace opuštěného úseku sil.II a III.třídy			
830.3	Rekultivace opuštěných úseků MK a polních cest			
830.4	Rekultivace dočasných komunikací			
831	Rekultivace opuštěných koryt vodotečí			
860	Oplocení hl. trasy			
870	Zábrany proti obojživelníkům			

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

„Společnost I/20 Pištín – České Vrbné“

Společnost MI Roads a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/20 Pištín - České Vrbné, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2023-045783 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Asfaltové směsi frézované a vybourané	27 973,680 t	
Ocelové konstrukce	89,602 t	Za cenu šrotu Doloženo vážními lístky

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú.

[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]

zastoupeno: [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno]

kontaktní osoby ve věcech technických: [bude doplněno]

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická tř. 49/110,
370 44 České Budějovice

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

[název - bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

zastoupená: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], odd. [bude doplněno], vložka [bude doplněno]

bankovní spojení: [bude doplněno]

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

KUPNÍ SMLOUVU

číslo smlouvy: 05PT-002503

k odkupu vytěženého/použitého materiálu získaného při opravě/výstavbě dálnice/silnice

I. třídy číslo: [bude doplněno]

I.**Předmět smlouvy**

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem – [bude doplněno], získaným při opravě/výstavbě dálnice/silnice I. třídy na stavbě „[bude doplněno]“, číslo: [bude doplněno], v k.ú. [bude doplněno] a obci [bude doplněno].
2. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - [bude doplněno], v celkovém množství [bude doplněno], který prodávající touto smlouvou prodává a kupující

se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující využije tento materiál v rámci akce/stavby [bude doplněn konkrétní účel prodeje materiálu zhotoviteli-kupujícímu].

II.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje převzít:
dne (ve dnech): [bude doplněno],
v množství: [bude doplněno].
 - b) Místem převzetí je [bude doplněno] (místo stavby, skládky).
 - c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím deponován na místě [bude doplněno]. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.
 - d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5 následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. Prodávající se zavazuje:
 - a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. dne [bude doplněno] materiál k převzetí v dohodnutém množství [bude doplněno].
 - b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. [bude doplněno].

III.

Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. a vyplývá z provedeného výběrového řízení/znaleckého posudku (ve výši ceny obvyklé) číslo [bude doplněno]. Celková kupní cena se sjednává ve výši: [bude doplněno] Kč včetně DPH.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.

[Pozn. pro zpracovatele: Jsou uvedené různé varianty pro případ uzavírání kupní smlouvy v elektronické podobě nebo v listinné podobě (dle volby zadavatele) a varianty platnosti a účinnosti kupní smlouvy pro případ uveřejňování (nad 50 tis. Kč) či neuveřejňování (do 50 tis. Kč) kupní smlouvy v registru smluv.]

4. Var. A: Tato Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
5. Var. A: Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní smlouvy a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv / dnem jejího podpisu. / Var. B: Tato Kupní smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. / Var. C: Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.
6. Var. A: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. / Var. B: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.

[Pozn. pro zpracovatele: Následující odstavce se použijí v případě kupních smluv s cenou vyšší než 50 tis. Kč bez DPH.]

7. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Kupní smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.
8. Kupující nepovažuje obsah Kupní smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Var. A: NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

<p>Prodávající informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.</p>
--

Var. B:

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího:


[bude doplněno]

[bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

Prodávající informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.22 14:27:44
+02'00'