

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Vzhledem k velmi deštivému počasí se nemohly provádět práce na opravě PKO na mostech D6-060..1 a D6-060..2 dle termínu, proto bylo nutné prodloužit termín osazení DIO na mostech.

Rozsah nově zjištěných skutečností je v objemu 30% realizované zakázky.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva a dodatek č. 1 následovně:

Článek III. Smlouvy se upravuje:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 81 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele

Článek IV. Cena, odst. 1. dodatku č. 1 ke Smlouvě se upravuje:

Celková uhrazená Cena tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 597 370,00 bez DPH.

Původní celková cena díla v dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

Cena díla bez DPH:	1 407 810,00 Kč
DPH:	295 640,10 Kč
Cena Díla včetně DPH:	1 703 450,10 Kč

Původní cena díla se navyšuje o částku:

Cena díla bez DPH:	189 560,00 Kč
DPH:	39 807,60 Kč
Cena Díla včetně DPH:	229 367,60 Kč

Nová celková cena díla je:

Cena díla bez DPH:	1 597 370,00 Kč
DPH:	335 447,70 Kč
Cena Díla včetně DPH:	1 932 817,70 Kč

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2

Článek IV. Cena, odst. 3. dodatku č. 1 ke Smlouvě se upravuje:

Položkový rozpočet Cený Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Příloha č. 1 , Specifikace služeb Smlouvy se upravuje:

Termín plnění:

Původní: Ukončení plnění: do 48 dnů od výzvy Objednatele

Nové: Ukončení plnění: do 81 dnů od výzvy Objednatele

Závěrečné ustanovení dodatku č. 2

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb a dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech: 14 -06- 2024

██████████
Vedoucí provozního úseku
ŘSD s.p., Správy Karlovy Vary



V Chebu:..... 14 -06- 2024



Soupis prací

OPRAVY MOSTŮ PO DIAGNOSTICKÝCH PRŮZKUMECH 2021 - DIO					
1. etapa 1.-11.5.2024 most D6-060..2					
	Počet MJ	MJ	Dni	Cena/ks/den	Cena celkem
DZ (1 000 x 1 500 mm; zvýraznění ŽZ fluo., třída 3)	■	■	■	■	■
DZ (1 000 x 1 500 mm)	■	■	■	■	■
DZ	■	■	■	■	■
Předzvěstná šipka S8d	■	■	■	■	■
Z4d/e	■	■	■	■	■
Výstražné světlo typu I (sada 10 ks)	■	■	■	■	■
Dočasné betonové svodidlo DELTA BLOC 100/4 m (š. 700 mm, v. 1,0 m, dl. 4,0 m, stupeň zádržnosti H2)	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo montáž	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo demontáž	■	■	■	■	■
Dočasné betonové svodidlo DELTA BLOC 100/4 m (š. 700 mm, v. 1,0 m, dl. 4,0 m, stupeň zádržnosti H2)	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo montáž	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo demontáž	■	■	■	■	■
V4 (š. 0,125 m; fólie 3M)	■	■	■	■	■
Podstavec	■	■	■	■	■
2. etapa 12.5.-30.5.2024 most D6-060..2 + D6-060..1					
	Počet MJ	MJ	Dni	Cena/ks/den	Cena celkem
DZ (1 000 x 1 500 mm; zvýraznění ŽZ fluo., třída 3)	■	■	■	■	■
DZ (1 000 x 1 500 mm)	■	■	■	■	■
DZ	■	■	■	■	■
Předzvěstná šipka S8d	■	■	■	■	■
Z4d/e	■	■	■	■	■
Výstražné světlo typu I (sada 10 ks)	■	■	■	■	■
Dočasné betonové svodidlo DELTA BLOC 100/4 m (š. 700 mm, v. 1,0 m, dl. 4,0 m, stupeň zádržnosti H2)	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo montáž	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo demontáž	■	■	■	■	■
Dočasné betonové svodidlo DELTA BLOC 100/4 m (š. 700 mm, v. 1,0 m, dl. 4,0 m, stupeň zádržnosti H2)	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo montáž	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo demontáž	■	■	■	■	■
V4 (š. 0,125 m; fólie 3M)	■	■	■	■	■
Podstavec	■	■	■	■	■
3. etapa 31.5.-14.6.2024 most D6-060..1					
	Počet MJ	MJ	Dni	Cena/ks/den	Cena celkem
DZ (1 000 x 1 500 mm; zvýraznění ŽZ fluo., třída 3)	■	■	■	■	■
DZ (1 000 x 1 500 mm)	■	■	■	■	■
DZ	■	■	■	■	■
Předzvěstná šipka S8d	■	■	■	■	■
Z4d/e	■	■	■	■	■
Výstražné světlo typu I (sada 10 ks)	■	■	■	■	■
Dočasné betonové svodidlo DELTA BLOC 100/4 m (š. 700 mm, v. 1,0 m, dl. 4,0 m, stupeň zádržnosti H2)	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo montáž	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo demontáž	■	■	■	■	■
Dočasné betonové svodidlo DELTA BLOC 100/4 m (š. 700 mm, v. 1,0 m, dl. 4,0 m, stupeň zádržnosti H2)	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo montáž	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo demontáž	■	■	■	■	■
V4 (š. 0,125 m; fólie 3M)	■	■	■	■	■
Podstavec	■	■	■	■	■
CELKEM					1 597 370,00 Kč