

DODATEK Č. 2
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO
MŽP-OG-16/23/SDD

k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

vedoucí účastník: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
zastoupený: Ing. Petrou Šilhanovou, vedoucí odštěpného závodu
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

a

účastník: **GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
zapsaný obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 4319

Kontaktní osoba:



dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-16/23/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

(dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Tímto Dodatkem č. 2 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 2 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2024 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

III. Závěrečná ujednání


- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha:
- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
 - b) Plná moc ze dne 20. 12. 2023
- III. 2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 27.6.2024



Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru geologie a zástupce vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

V Chlumci, dne 25.06.2024



Ing. Petra Šilhanová

vedoucí odštěpného závodu

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ

vedoucí společník Sdružení

„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie
a zástupce vrchního ředitele sekce
ochrany přírody a krajiny
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Vaše značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/Tel.

ZBZS Libušín

Libušín

2024-06-06

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření Dodatku č. 2 k prováděcí smlouvě o dílo MŽP-OG-16/23/SDD ze dne 21. 2. 2023 ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem je Zabezpečení SDD „šachta sv. Jiří“ (č. o. 2903) v k. ú. Bedřichov u Jihlavy (dále jen Smlouva) s termínem plnění do 30. 06. 2024.

Proti předpokladu schváleného projektu bude pro realizaci zabezpečení potřebný větší rozsah kubatur zemních prací, než stanovený v rozpočtu. Při provedeném geodetickém zaměření ke dni 29. 5. 2024 byl zjištěn aktuální stav hloubení jámy ve výši 294 m³, pro dokončení se předpokládá s navýšením kubatury hloubení na 350 m³. Při hloubení základové spáry byla zjištěna zvýšená úroveň hladiny spodní vody a rovněž byla zastižena původní odvodňovací štola zakončená závalem. Pro stabilizování hladiny v prostoru ústí šachty bude nebytné zajistit plynulé odvodnění dotčeného prostoru pomocí řízeného horizontálního vrtání přes zával štoly s ponecháním ocelového potrubí.

Z tohoto důvodu nemohou být zabezpečovací práce provedeny a dokončeny v dohodnutém termínu do 30. 6. 2024.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 30. 11. 2024.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS Oblast 1“

Ing. Petr Šarboch
na základě plné moci

Stanovisko GDO:

Za GEOTest, a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh

DIAMO, státní podnik
Machova 201, 471 17 Stráž nad Ráskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

DIAMO, státní podnik
Tel: +420 475 571 111
E-mail: dka@diamo.cz

Bankovní spojení

Společnost, obch. účt.
FSPB, a. s.
Č. ú. 117301193/0300

Strana 1 z celkem 1



DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

PLNÁ MOC

DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, jako vedoucí společník společnosti „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“ a společnosti „Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“, jednajícím statutárním orgánem **Ing. Ludvíkem Kašparem**, ředitelem státního podniku,

zmocňuje

Ing. Petru Šilhánovou, vedoucí odštěpného závodu PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, státního podniku DIAMO, k tomu, aby za DIAMO, státní podnik, vedoucího společníka společnosti **Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1** a společnosti **Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2** (dále jen „společnosti“), samostatně právně jednala ve všech věcech, které dle uzavřených smluv o každé ze společností přísluší vedoucímu společníkovi, tedy zejména podepisovala jednotlivé prováděcí smlouvy o dílo uzavírané na základě Rámcových dohod „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019 – 2023 – část 1“ a „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019 – 2023 – část 2“, které členové společnosti uzavřeli dne 24. 3. 2020 se zadavatelem Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, včetně vedení jednání o jejich uzavření a podepisování dodatků a prohlášení k těmto prováděcím smlouvám.

Toto zmocnění je nepřenosné a uděluje se na dobu **určitou**, a to od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Ve Stráži pod Ralskem



Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

Plnou moc přijímám:

Ing. Petra Šilhánová

