

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. Jateční, P. Bezruč, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-637/24-D1
Číslo zakázky: 21100523
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Beran, manažer útvaru investic
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Esta, spol. s r.o.**
se sídlem: Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 819849-141/0100

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu pozdního nástupu na staveniště zapříčiněné pracemi třetích stran, které zhotovitel nemohl ovlivnit.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: březen 2024
- Dokončení plnění předmětu díla: září 2024

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-637/24 (**Kladno – ul. Jateční, P. Bezruče, obnova vodovodu**), uzavřené dne 23.2.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-637/24 (**Kladno – ul. Jateční, P. Bezruče, obnova vodovodu**), uzavřené dne 23.2.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-637/24 (**Kladno – ul. Jateční, P. Bezruče, obnova vodovodu**), uzavřené dne 23.2.2024.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 04. 07. 2024

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

V Kladně dne 04. 07. 2024

ZHOTOVITEL



Esta, spol. s r.o.

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085

272 01 Kladno

2