

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Demolice SO mimo BP jam Staříč - I. etapa

ODDĚLENÍ SMLOUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV	
SML.č. 1400/21300/00063/24/01	
DNE: 8.4.24	Podpis: [redacted]

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 217301453/0300

Zastoupený:

[redacted] náměstek pro ekologii a sanaci
pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV na základě Generálního
pověření ze dne 25. 3. 2024

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky: [redacted]

Zhotovitel: DEMSTAV group, s.r.o.

se sídlem Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307

IČO: 27844935

DIČ: CZ27844935, plátce DPH

Bankovní spojení:

[redacted]

Zastoupený:

[redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2024 smlouvu o dílo číslo objednatele D700/21300/00063/24/00 na „Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodů víceprací požadovaných k realizaci díla na rámec zasmluvněného předmětu plnění – převoz šrotu z demolice mostů na místo meziskládky a jeho konfigurace na dočasně hlídání skládce kolem zatahovací koleje v prostoru dřevíště areálu dolu Staříč. Tyto vícepráce budou zhotovitelem provedeny za cenu 154 780,- Kč bez DPH.

III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II (Předmět smlouvy) odst. 6 bod 6.2 písm. I) Smlouvy se na konci odstavce nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) převoz šrotu z místa demolice mostů na místo meziskládky a jeho konfigurace na dočasně hlídání skládce kolem zatahovací koleje v prostoru dřevíště areálu dolu Staříč. Přeprava šrotu nákladním vozem s kontejnerem o objemu [REDAKCE] a manipulace při uskladnění šrotu v místě dočasného uskladnění pásovým rypadlem se separačním drapákem.“
2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV Smlouvy (Cena díla) se odstavec 2 nahrazuje a nově zní:
„Celková cena bez DPH činí 1 214 780,- Kč. Rozpočet tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě.“
3. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 3 tohoto dodatku.

IV. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Přílohy: Příloha č. 3 Rozpočet

V Karviné dne: - 1 -07- 2024

Za objednatele:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV

[REDAKCE]
pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 25. 3. 2024

V Hranicích dne 03. 07. 2024

Za zhotovitele:
DEMSTAV
GROUP
DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243 • 753 01 Hranice
IČ: 27844935 • DIČ: CZ27844935



Rozpočet

Demolice SO mimo BP jam Staříč - I. Etapa

Objekt

Cena

- a) SO 02 – Zásobník kamene na pozemku parc. [redacted] v katastrálním území Staříč
- b) SO 03 - most L1 nad pozemkem parc. [redacted] v katastrálním území Staříč
- c) SO 04 - most M nad pozemkem parc. [redacted] a jeho přízemní část na pozemku parc. č. 1965/63 v katastrálním území Staříč
- d) SO 05 - zásobník kamene na pozemku parc. [redacted] v katastrálním území Staříč
- e) SO 02 - most N nad pozemkem parc. [redacted] v katastrálním území Staříč (SO 06 – most N)

VCP - Pronájem nákladního vozu s kontejnerem o objemu [redacted]

VCP - Pronájem pásového rypadla [redacted]

Cena celkem za dílo

1 214 780,- Kč bez DPH

V Hranicích dne 27.6. 2024

