


# HARMONOGRAM PRACÍ - ČASOVÝ A FINANČNÍ

Zakázka : Oprava AHV vozovky Náves Svobody

ČASOVÝ HARMONOGRAM		2024							
kal. měsíc	7	29	30	31	32	33	34	8	35
kal. týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Předání a převzetí staveniště									
Příprava území									
Frézování asf. povrchů									
Úprava podloží									
Podkladní vrstvy									
Povrchy komunikací									
Dokonovací a ostatní práce									
Přesuny hmot									
DZ									
VRN									
Předání díla									
Předání staveniště									
<b>FINANČNÍ HARMONOGRAM ( v tis. Kč bez DPH)</b>	<b>7</b>		<b>7</b>					<b>8</b>	
Finanční prostavěnost /měsíc	780		780					148	
Celkem finanční prostavěnost celkem									928

Termín realizace : 15.7.2024 + 3 týdny

Fakturace díla dle podmínek SoD+ OP.



**SWIETELSKY**

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný

Na základě pověření