

**DOHODA O UKONČENÍ
Smlouvy o dílo na
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
VČETNĚ DOPROVODNÉ DOKUMENTACE PRO STAVBU**

Název zakázky: Znojmo ON – rekonstrukce

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4303/2020

číslo jednací: 7282/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901

Sub.ISPROFIN: 5623520064

a

LD projekt s.r.o

se sídlem: Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno

IČO: 28358562, DIČ: CZ28358562

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 63590

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Lukášem Daňkem, Ph.D., jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: LD projekt s.r.o., Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20_28_02

dnešního dne uzavřely tuto Dohodu o ukončení (dále jen „Dohoda“) Smlouvy o dílo na zhotovení Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace číslo E617-S-4303/2020 na stavbu:

„Znojmo ON – rekonstrukce“, která nabyla účinnosti dne 26.11.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě a v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti této Dohody se Smlouva o dílo číslo E617-S-4303/2020 (číslo zhotovitele 20_28_02) ukončuje.
- 1.3 Zhotovitel dokončil, předal a vyfakturoval plnění 1. dílčí etapy - Předmět díla v rozsahu Záměru projektu k připomínkám včetně doprovodné dokumentace.
- 1.4 Objednatel zaslal Zhotoviteli dne 18.2.2024 dopis č.j. 2985/2024-SŽ-SSV-ÚŘ, kterým sdělil odstoupení od výše uvedené smlouvy, v souladu s bodem 18.1. Obchodních podmínek, a to z důvodu zařazení výpravní budovy Znojmo do infrastruktúrního projektu SSV.
- 1.5 Zhotovitel byl tímto rovněž vyzván k předložení přehledu rozpracovanosti 2.dílčí etapy, a to včetně návrhu finančního vyrovnání.
- 1.6 Smluvní strany projednaly a schválily skutečnost, že 2. Dílčí etapa byla rozpracována a konzultována se zástupci SSV formou projednání v rozsahu 50 % etapy. Zhotoviteli tedy náleží fakturace ve výši 20 % ceny díla, tj. 196.140,- Kč bez DPH.

II. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

- 2.1 Objednateli i po ukončení Smlouvy touto Dohodou náleží v souvislosti s již odevzdaným předmětem plnění veškerá práva a nároky dle Smlouvy, zejm. na smluvní pokuty, náhradu škody, případné nároky třetích stran či úroky z prodlení v plné výši.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že ke konkrétnímu vypořádání ostatních vzájemných práv a povinností dojde postupem předepsaným právními předpisy pro případ odstoupení. V případě, že se smluvní strany na vypořádání nedohodnou, budou sporné otázky postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.
- 2.3 Zhotovitel se podpisem této Dohody zavazuje, že vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal nad rámec zadávací dokumentace, jsou-li takové, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku účinnosti této Dohody.
- 2.4 Smluvní strany potvrzují, že část Díla v rozsahu odpovídajícímu plnění dle 1. byla ze strany Zhotovitele provedena a Objednatelem následně řádně uhrazena. S pracemi na části Díla dle 2. dílčí etapy bylo ze strany Zhotovitele započato a rozpracováno plnění v rozsahu 50 %, a tedy ke dni uzavření této Dohody Zhotoviteli náleží fakturace ve výši 196.140,- Kč bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Dohody se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

- 3.2 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a s účelem této Dohody. Dále se smluvní strany zavazují uskutečnit veškeré právní úkony nezbytné k plnění závazků podle této Dohody.
- 3.3 Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 3.4 Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.
- 3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.
- 3.6 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Osoby uzavírající tuto Dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, spolu s Dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.7 Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Dohody, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 3.8 Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Strany dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 8.7.2024

V Brně dne 4.7.2024

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.
Jednatel společnosti