

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 017-A/24 ze dne 7. 2. 2024**

**Smluvní strany**

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**Basano s.r.o.**

Sídlo: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7

Kontaktní adresa: Cetyňská 497/11, 150 00 Praha 5

Zastoupený: [redacted] – jednatelem

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 203970816/0600

IČO: 24170577

DIČ: CZ24170577

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 185209

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm.

b) bod 2 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.  
89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „**KC Liblice – Wellness realizace**“, č. 23/VZ137. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“).

**Čl. 2**

**Předmět dodatku**

1. V průběhu realizace se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a méněprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto

dotatku jako příloha č. 1. Po započtení víceprací a odpočtu méněprací se smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny díla o 1 701 788,10 Kč bez DPH.**

2. Důvodem těchto změn na dokončených částech díla byly nutné stavební úpravy a zásahy, které před započtením prací nemohly být známy, proto je v této části uzavírán dodatek dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, a to změna osazení vířivek v obou prostorách wellnessu dle nových technologických požadavků výrobce. Tyto požadavky byly rozdílné oproti požadavkům z roku 2023, které byly v projektu. Vířivky musí být osazeny na betonovou vyztuženou desku po celém obvodu, podezděny, přístup k technologii vířivek je požadován po celé ploše delší stěny vany. Tento přístup je řešen krytem s pojezdem z důvodů manipulace. Podezdívka vířivek je obložena keramickým obkladem, dno je vyspádováno s položenou dlažbou. Při bouracích pracích byly odhaleny zakryté konstrukce, které bez bourání nemohly být známy. Byly odhaleny předstěny, za nimi uložena stavební suť a dvojitý podhled ve všech prostorách. Tyto konstrukce byly vybourány, stavební suť odvezena na skládku a nově vyzděny obvodové stěny v prostoru malého wellness. Při zadání projektové dokumentace bylo objednatelům rozhodnuto o zachování původní vzduchotechnické jednotky, projekt řešil její repasi. V průběhu realizace bylo nutné ve stávající jednotce vzduchotechniky doplnit ventilátory s regulátorem průtoků, doplnit samostatný ohříváč pro prostor masérny, aby byla provozně nezávislá na prostorech wellness.

Cena těchto více a méněprací je 970 965,15 K č bez DPH.

3. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 ZZVZ budou změněny veškeré truhlářské konstrukce – dveře, byly oproti projektu zadavatelem vybrány na zakázku vyrobené, částečně prosklené, plnicí požadavky provozu v prostředí s vysokou vlhkostí a teplotou. Důvodem byly stísněné prostory šaten a hygienického zázemí, které touto volbou dostanou více světla a vytvoří se architektonicky zajímavější a přívětivější prostor. Dlažba a obklady byly vybrány ve vyšším standardu oproti projektu, důvodem je sjednocení s barevným provedením vířivek a dalšího vybavení wellnessu. Technologie k vanám jsou umístěny v prostoru 1.PP, který je pod úrovní terénu bez stavebních úprav zabraňujících vlhkosti, tento prostor byl přivětráván z prostoru zádveří wellness. Tyto provětrávání bylo pro udržení teploty v zádveří zazděno, a prostor pro technologie bude opatřen sanační omítkou, aby se zabránilo výskytu plísní. Vše je podrobně specifikováno ve změnovém listu, který tvoří součást tohoto dodatku.

Cena těchto více a méněprací je 730 822,95 K č bez DPH.

4. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění článku 4 odst. 4.1 Smlouvy mění a nově zní:

*„4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách a činí **7.168.376,63 Kč bez DPH.** K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění.*

### **Čl. 3**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, nezměněny.
2. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 1 smlouvy uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran jej, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

V Praze dne 8.7. 2024

V Praze dne 4. 7. 2024

**Objednatel:**

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

**Zhotovitel:**

Basano s.r.o.

.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....  
[REDACTED], jednatel

## Rekapitulace změnových listů

<b>Akce:</b>	<b>KC Liblice - wellness realizace</b>	<b>Cena díla dle SoD:</b>	<b>5 466 588,53</b>
		<b>VCP :</b>	<b>2 475 967,59</b>
<b>Objednatel:</b>	<b>Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.</b>	<b>MP :</b>	<b>-774 179,50</b>
		<b>Celkem změna :</b>	<b>1 701 788,10</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Basano s.r.o.</b>	<b>Celková cena díla :</b>	<b>7 168 376,63</b>

č.ZL	Název	Změna ceny díla		Změna ceny díla celkem	Změna termínu realizace		Předloženo	Schváleno	Neschváleno
		VCP	MP		A/N	Změna (den)		Datum	Datum
1	Zakládání				A	3			
2	Svislé konstrukce				A	7			
3	Úprava povrchů				A	4			
4	Bourací práce				A	1			
5	Přesun sítě a likvidace odpadů				A	7			
6	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				A	3			
7	Izolace tepelné				N				
8	Vzduchotechnika				N				
9	Konstrukce suché výstavby				A	1			
10	Konstrukce truhlářské				A	1			
11	Podlahy z dlaždic				A	4			
12	Obklady				A	4			
13	Nátěry				N				
14	Malby				N				
15	Elektroinstalace				N				
16	ZTI				N				
17	Vytápění				N				
18	Doplňky				N				
19	Technická místnost				N				
20									

35

původní termín dokončení 26.07.24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	317168053	Beton základových pasů	m3			
2	317168055	Beton základových desek	m3			
3		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t			
4	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2			
5	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2			
6	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			
<b>MPC - méněpráce</b>						
						<b>0,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>Změnový list č.: 1 - "Zakládání"</b>  <b>"KC Liblice - wellness realizace"</b></p>						

**Změnový list č.: 2 - "Svislé konstrukce"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	ks	2,00		
2	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	ks	3,00		
3	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	17,98		
4	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	2,77		
5	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 125 mm	m2	5,15		
6	310232075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm	m2	5,54		
7	342241166	Příčky přizdění z cihel lehčených dl 290 mm na MC tl 140 mm	m2	22,93		
8	R1.25	Nosná obezdívka van betonová vč bednění a výztuže	m2	12,00		
9	R1.26	Betonáž překladů na stavbě vč bednění a výztuže	m	4,40		
10	R1.27	Kryt van s pojezdem, obložený obkladem	ks	2,00		
11	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnici nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	12,9		
<b>MPC - méněpráce</b>						
	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	ks	-4,00		

**Změnový list č.: 2 - "Svislé konstrukce"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 3 - "Úpravy povrchů"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	134,574		
2	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	60,734		
3	629999030	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	60,734		
4	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	0,430		
5	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	1,089		
6	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,015		
7		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm KNAUF 440N Nivelační beton	m2	63,178		
8	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	10,373552		
<b>MPC - méněpráce</b>						
1	632451032	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	-45,00		
2	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	-7,58		

**Změnový list č.: 3 - "Úpravy povrchů"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 4 - "Ostatní konstrukce a práce, bourání"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	11,603		
2	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,497		
3	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,853		
4		Bourání podlah pro rozvody ZTI a Whirpool	m	12,000		
5	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	54,886		
6	HZS1292	Rozebírání zařízení a vybavení pro opětovné použití	hod	42,500		
<b>MPC - méněpráce</b>						

**Změnový list č.: 4 - "Ostatní konstrukce a práce, bourání"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**



**Změnový list č.: 5 - "Přesun sutě a odpadů"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	30,993		
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,993		
3	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	309,930		
4	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	81,828		
5	469973115	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	6,850		
<b>MPC - méněpráce</b>						
1						

**Změnový list č.: 5 - "Přesun sutě a odpadů"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 6 - "Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	3,950		
2	24551050	<i>stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby</i>	kg	404,189		
3	24771221	<i>páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm</i>	m	154,055		
4	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,247		
<b>MPC - méněpráce</b>						
1	24551050	<i>stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby</i>	kg	-157,343		
2	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	-16,889		

**Změnový list č.: 6 - "Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 7 - "Izolace tepelné"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	28375005	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	94,643		
<b>MPC - méněpráce</b>						
1	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-10,82		
2	28375007	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	-83,82		

**Změnový list č.: 7 - "Izolace tepelné"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 8 - "Vzduchotechnika"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>							
1	M	42972492	výust' s vířivým výtokem, čtvercová deska, připojení vodorovné, přívodní klapka	KS	4,000		
2	M	001	EC ventilátor vč. Regulátoru průtoku CPG	KS	2,000		
3		751612118R	Výměna pohonné jednotky vzduchotechnické jednotky	ks	2,000		
4	M	42972493	Potrubní ohřivač MBE 160/2,1 R2, U=230V I=9,1A	KS	1,000		
5	M	42972494	Prostorové teplotní čidlo TBGR 430	KS	1,000		
6		751612118R	Montážní práce s dodávkou ohřivače	ks	1,000		
7			Zařízení staveniště, provoz investora, územní vlivy	kpl	1,000		
<b>MPC - méněpráce</b>							
1	M	42972492	výust' stropní lineární tříštěrbinová pro přívod i odvod, bez deflektoru, hliník, délka 2,0m	KS	-4,000		

**Změnový list č.: 8 - "Vzduchotechnika"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 9 - "Konstrukce suché výstavby"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,520		
	R	Nosná konstrukce pro LED pásek z ocelových profilů CD,UD	kpl	1,000		
<b>MPC - méněpráce</b>						
<b>Změnový list č.: 9 - "Konstrukce suché výstavby"</b> <b>"KC Liblice - wellness realizace"</b>						

**Změnový list č.: 10 - "Konstrukce truhlářské "**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>							
1	K	766660171R	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově lakovaných jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000		
2	M	61161012R	<i>dveře jednokřídlé dřevěné povrch lakovaný prosklené 600x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
3	M	61161014R	<i>dveře jednokřídlé dřevěné povrch lakovaný prosklené 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
4	K	766660181R	Montáž dveřních křídel dřevěných do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000		
5	M	61162097R	<i>dveře jednokřídlé dřevěné dubové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch mořený plně 700x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
6	M	61165339R	<i>dveře jednokřídlé dřevěné dubové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch mořený plně 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
7	M	61182307R	<i>zárubeň jednokřídlá obložková dřevěná dubová protipožární EI (EW) 30 D3 povrch mořený tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
8	K	766660311R	Montáž dveřních křídel dřevěných lakovaných posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	3,000		
9	M	61161014R	<i>dveře jednokřídlé dřevěné povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
10	M	61162086	<i>dveře jednokřídlé dřevěné povrch lakovaný plně uzamykatelné 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
11	M	61182307R	<i>zárubeň jednokřídlá obložková s lakovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm pro dveře posuvné</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
12	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	2,000		
13	M	54917250	<i>samozavírač dveří hydraulický na protipožární dveře</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
14	K	766682111R	Montáž zárubní dřevěných obložkových, lakovaný povrch pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000		
15	M	61182307R	<i>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
16		966074141	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových ráků s výplní izolačním dvojsklem pl do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,352		
17		646171142R	Demontáž, renovace, nátěr a zpětná montáž ocelových dveří prosklených	ks	1,000		

18		767114811	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do 6 m2	m2	5,545
19		766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	8,465
<b>MPC - méněpráce</b>					
	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000
	M	61161012	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>
	K	766660181	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,000
	M	61162097R	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>
	M	61165339R	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>
	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	-3,000
	M	61161014	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>
	M	61162086	<i>dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>
	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	-2,000
	M	54917250	<i>samoavírač dveří hydraulický na protipožární dveře</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>
	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	-4,000
	M	61182307	<i>zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>-4,000</i>

**Změnový list č.: 10 - "Konstrukce truhlářské "**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 11 - "Podlahy z dlaždic"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	771471113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných kladených do malty v přes 90 do 120 mm	m	42,090		
2	59761370	sokl velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2 - dle výběru investora	ks	77,165		
3	771574152	Montáž obkladů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	20,610		
4	59761370	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2	m2	45,076		
5		Nerez profily L 12mm	m	40,950		
6	624631221	Impregnace silikonovým tmelem spar pretrabikovaných dílců s do 15 mm včetně penetrace	m	154,055		
7	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,683		
<b>MPC - méněpráce</b>						

**Změnový list č.: 11 - "Podlahy z dlaždic"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**



**Změnový list č.: 12 - "Obklady"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	781474152	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	25,584		
2	59761634	<i>obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2 - dle výběru investora</i>	<i>m2</i>	171,105		
3		Nerez profily L 10mm	m	36,750		
4	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,53526		
<b>MPC - méněpráce</b>						
1	59761634	<i>obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2</i>	<i>m2</i>	-129,960		

**Změnový list č.: 12 - "Obklady"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 13 - "Nátěry"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	38,634		
2	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	38,634		
3	783823141	Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového akrylátový	m2	38,634		
4	783826301	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový	m2	38,634		
5	783896305	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu středně sytém	m2	38,634		
<b>MPC - méněpráce</b>						

**Změnový list č.: 13 - "Nátěry"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

Změnový list č.: 14 - "Malby"  
"KC Liblice - wellness realizace"  
Položkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,274		
2	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,644		
<b>MPC - méněpráce</b>						

Změnový list č.: 14 - "Malby"  
"KC Liblice - wellness realizace"

**Změnový list č.: 15 - "Elektroinstalace"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
1	210 80-0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	250,00		
	CYKY-J 3x1,5	kabel silový CU	m	250,00		
	210 80-0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	230,00		
	CYKY-J 3x2,5	kabel silový CU	m	230,00		
	210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová montáž	ks	26,00		
		instalační krabice přístrojová pod omítku pr. 68	ks	26,00		
	210 11-0055.R00	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 montáž	ks	7,00		
		Vypínač jednoklapkový	ks	7,00		
	210 01-0351.R00	Zásuvka 16A jednoduchá ABB LEVIT montáž	ks	9,00		
		Zásuvka jednofázová, dvojitá	ks	9,00		
		Svítilno Fashion 40W montáž	ks	3,00		
		Svítilno Fashion 40W	ks	3,00		
		DALlrs w otočný stmívač montáž	ks	2,00		
		DALlrs w otočný stmívač	ks	2,00		
		DALlpwr montáž	ks	1,00		
		DALlpwr	ks	1,00		
		Programování DALI	h	8,00		
<b>MPC - méněpráce</b>						
	210 11-0062.R00	Infrapasivní spínač osvětlení montáž	ks	-5,00		
		pohybové čidlo 360° stropní DALI	ks	-4,00		
		DALI nástěnný senzor pohybu, IP20, 230V 180°, možnost	ks	-1,00		
	947 - .R00	HZS - montáž el. topných rohoží	hod	-32,00		

	210 14-0650.R00	Termostat prostorový	ks	-4,00
	222 61-1141.R00	Montáž teploměru pasivního včetně zapojení	ks	-4,00
	210 20-1516.R00	Svítlidlo LED bytové stropní vestavné montáž	ks	-19,00
		Vestavné, stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, LED 6W, 830lm, teplá 3000K, Ra80, stmív DALI/PUSH, 230V, do koupelny IP44, tř.1, rozměry d=82mm, h=61mm	ks	-19,00
	210 11-0055.R00	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 montáž	ks	-1,00
	210 20-1511.R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené montáž	ks	-3,00
		Přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 11W, teplá 3000K, 1450lm/940lm, Ra80, stmív DALI, 230V, IP44, zař. tř.1, "F", d=300mm, h=115mm, úchyt skla bajonet	ks	-3,00

**Změnový list č.: 15 - "Elektroinstalace"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 16 - "ZTI"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>VCP - vícepráce</b>				
1	01.02.01	HL80.1 Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou,	ks	3,00		
2	03.02.01	Umývatko klasické Laufen s otvorem Pro asymetrické 48 cm bílá	ks	2,000		
	03.02.02	Sifon umyvadlový , mosazný Easy lahový 5/4",32 mm chrom	ks	2,000		
	03.02.03	Baterie umyvadlová - stojánková páková Concept 100 NEW s odtok. garniturou chrom	ks	2,000		
	03.02.04	Ventil uzavírací rohový Schell závitový Comfort s filtrem 1/2"x3/8"	ks	4,000		
3	03.03.01	Umyvadlo nábytkové Laufen	ks	1,000		
	03.03.02	Sifon umyvadlový , mosazný Easy lahový 5/4",32 mm chrom	ks	1,000		
	03.03.03	Baterie umyvadlová - stojánková páková Concept 100 NEW s odtok. garniturou chrom	ks	1,000		
	03.03.04	Ventil uzavírací rohový Schell závitový Comfort s filtrem 1/2"x3/8"	ks	2,000		
4	03.04.01	Vanička litý mramor - čtverec Concept New 90x90 cm bílá	ks	1,000		
	03.04.02	Příslušenství k vaničkám - - Concept nožičky pro vaničky bílá	ks	1,000		
	03.04.03	Sifon vaničkový - plastový Concept snížený s připojovacím kolínkem na HT d=90 mm chrom	ks	1,000		
	03.04.04	Baterie sprchová - nástěnná páková Concept 100 NEW bez příslušenství 150 mm chrom	ks	1,000		
	03.04.05	Sprcha sprchový set - Concept 100 New tyč 100cm, 3 polohová sprcha s hadicí 160cm chrom	ks	1,000		
	03.04.06	Zástěna sprchová dveře sklo - Concept Pivot Style PT-PDOP1-90 900x1900 mm bright alu/transparent	ks	1,000		
5	03.05.01	Výlevka keramická Ideal Standard Duoro 44,5x34,5 cm bílá	ks	1,000		
	03.05.02	Příslušenství k výlevce Ideal Standard - Duoro upevnění (2 ks upevnění+2 šrouby)	ks	1,000		
	03.05.03	Příslušenství k výlevce Ideal Standard - Duoro mřížka chrom	ks	1,000		

		03.05.04	Sifon vanový Alcadrain plastový Pro	ks	1,000
		03.05.05	Baterie dřezová Easy nástěnná páková Easy s plochým ramínkem 300 mm 150 mm chrom	ks	1,000
6		03.06.01	Žlab podlahový - - Concept 100 Flex s okrajem a nastav. límcem ke stěně 1150 mm nerez	ks	1,000
		03.06.02	rošt LINE-1150L ke žlabu APZ1-1150 šířka koutu=1200mm nerez-lesk Alcadrain	ks	1,000
7		03.07.01	Zástěna Huppe Classics2 1450 sklo primativa	ks	1,000
		03.07.02	Baterie sprchová - nástěnná páková Concept 100 NEW bez příslušenství 150 mm chrom	ks	1,000
		03.07.03	Sprcha sprchový set Grohe Professional Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube s přepínačem chrom	ks	1,000
8		03.08.01	Dvířka 250x250mm	ks	5,000
9		03.09.01	Vanička litý mramor - čtverec Concept New 90x90 cm bílá	ks	1,000
		03.09.02	Příslušenství k vaničkám - - Concept nožičky pro vaničky bílá	ks	1,000
		03.09.03	Sifon vaničkový - plastový Concept snížený s připojovacím kolínkem na HT d=90 mm chrom	ks	1,000
		03.09.04	Baterie sprchová - nástěnná páková Concept 100 NEW bez příslušenství 150 mm chrom	ks	1,000
		03.09.05	Sprcha sprchový set Grohe Professional Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube s přepínačem chrom	ks	1,000
		03.09.06	Zástěna sprchová čtverec sklo - Concept 300 Style, rohový vstup, pravý 900x2000mm alu chrom/čiré	ks	1,000
10		03.10.01	Kompletace, zprovoznění	kpl	1,000
<b>MPC - méněpráce</b>					
		02.03.01	Výtokový kohout na hadici, zahradní ventil DN 15	ks	-2,00
		03.02	Umyvadlo bílá; sifon umyvadlový chrom; baterie stojánková	kus	-2,00
		03.03	Umývatko bílé; sifon umyvadlový chrom; baterie stojánková	kus	-1,00
		03.04	Sprchový kout, včetně skleněné zástěny; sifon; baterie	kus	-1,00
		03.05	Výlevka závěsná s mřížkou, odpad DN50, podomítkový modul pro	kus	-1,00
		03.06	Sprchový žlab z nerezové oceli 150mm (včetně samolepící	kus	-1,00
		03.07	Sprchová zástěna skleněná 800/2000mm	kus	-1,00
		03.08	Baterie napouštění vědra - časový, tlačítko, podomítková	kus	-1,00
		03.09	Sprchový kout, včetně skleněné zástěny; sifon; baterie	kus	-1,00

**Změnový list č.: 16 - "ZTI"  
"KC Liblice - wellness realizace"**

Změnový list č.: 17 - "Topení"  
"KC Liblice - wellness realizace"  
Položkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>VCP - vícepráce</b>				
		úprava technologie	kpl	1,000		
		<b>MPC - méněpráce</b>				
		<i>NAPOJENÍ VZT</i>	<i>kpl</i>	-1,000		
Změnový list č.: 17 - "Topení" "KC Liblice - wellness realizace"						



**Změnový list č.: 18 - "Doplňky"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>						
	T01	Šatní skříň s lavicí - m.č. 1.11	ks	1,00		
	T02	Šatní skříň s lavicí - m.č. 1.06a	ks	1,00		
	T03	Skříň vysoká - m.č. 1.02	ks	1,00		
	T04	Skříňka prádelní - m.č. 1.02	ks	1,00		
	T05	Pracovní pult se skříňkou - m.č. 1.02	ks	1,00		
	T06	Deska na stěnu s lavicí - m.č. 1.03	ks	1,00		
	T07	Skříňka nízká uzavíratelná - m.č. 1.05	ks	1,00		
	T08	Skříň vysoká uzavíratelná - m.č. 1.05	ks	1,00		
	T09	Skříňka pod umyvadlo - m.č. 1.05	ks	1,00		
	TSCH1	Schůky v vaně malé wellness	ks	1,00		
	TSCH2	Schůky v vaně velké wellness	ks	1,00		
	TPO1	Rám postele malé wellness 140x200x45	ks	1,00		
	TPO2	Rám postele velké wellness 160x200x45	ks	1,00		
	TMTZ	Montáže, doprava	ks	1,00		
	M01	Matrace 140x200	ks	1,00		
	M02	Matrace 160x200	ks	1,00		
	1.7	Háček ze série Nimco KIBO - v interiéru pol.11, 12, 13	ks	1,00		
	1.33	Lehátko - v interiéru pol.4 - NAHRAZENA	ks	2,00		
	1.34	Zrcadlo s led osvětlením	ks	1,00		
	1.35	Toaletní WC kartáč	ks	2,00		
<b>MPC - méněpráce</b>						
	1.1	Šatní skříň s lavicí - v interiéru pol.1	ks	-4,00		
	1.2	Šatní skříň - v interiéru pol.3	ks	-2,00		
	1.3	Lehátko - v interiéru pol.4	ks	-2,00		
	1.5	Zrcadlo hranaté - v interiéru pol.6	ks	-3,00		
	1.6	Konferenční stůl - v interiéru pol.8	ks	-3,00		
	1.7	Držák na ručníky - v interiéru pol.10	ks	-4,00		
	1.10	Police do sprchy - v interiéru pol.16	ks	-3,00		
	1.11	Nástěnné hodiny - v interiéru pol.17	ks	-2,00		
	1.13	Fén hotelový - v interiéru pol.19	ks	-2,00		
	1.15	Skříňka pod umyvadlo - v interiéru pol.21	ks	-1,00		
	1.16	Sklopné dřevěné sedátko - v interiéru pol.23	ks	-1,00		

	1.17	Dřevěná deska na stěnu s háčky - v interiéru pol.24	ks	-1,00
	1.18	Dřevěná skříň uzavíratelná vysoká - v interiéru pol.25	ks	-1,00
	1.19	Dřevěná skříň uzavíratelná nízká - v interiéru pol.26	ks	-1,00
	1.20	Dřevěná skříň uzavíratelná nízká s deskou stoli- v interiéru pol.27	ks	-1,00
	1.18a	Dřevěná skříň pod umyvadlo - v interiéru pol.29	ks	-1,00
	1.21	Postal s matrací - v interiéru pol.28	ks	-2,00
	1.22	Saunové doplňky - hodiny	ks	-2,00
	1.25	Obložení Vany Lyra	kpl.	-1,00
	1.26	Obložení vany Master - demontovatelné	kpl.	-1,00
	1.27	Kliky dveří otevíravých včetně montáže	kpl.	-4,00
	1.28	Kliky dveří posuvných včetně montáže	kpl.	-3,00
	1.31	Schudky k vanám - dřevěné termowood	kpl.	-2,00

**Změnový list č.: 18 - "Doplňky"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**

**Změnový list č.: 19 - "Technická místnost"**  
**"KC Liblice - wellness realizace"**  
**Položkový rozpočet**

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

**Práce a dodávky**

	Dmtž zařízená a rozvodů	kpl	1,00		
	Osekání omítek	m2	30,74		
	Sanační hydroclona	m2	0,00		
	Vyrovnávací sanační podhoz WTA	m	30,74		
	Sanační omítka WTA	m2	30,74		
	Sanační štuk WTA	m2	30,74		
	Začštění podlahy	kpl	1,00		
	Zpětná montáž zařízení a rozvodů	kpl	1,00		
	Malba na sanační systémy	kpl	1,00		
	Likvidace odpadů	kpl	1,00		
	Presun hmot pro objekty výšky do 10 m	%	3,15		
	Doprava mimostavěništní	kpl	1,00		
	VRN	%	6,00		
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				
	<b>DPH 21%</b>				
	<b>Cena celkem s DPH</b>				