

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/24/396/KRE ze dne 07.03.2024 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Zpevněné plochy v areálu Gymnázia Turnov“

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název **Jan Kreysa**
Sídlo Výšinka 1654, 511 01 Turnov
IČO 10507868
DIČ
Č.ú.
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně maximálního trvání zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III - Místo a doba plnění, časový harmonogram – text se mění:

Předpokládané ukončení zakázky:..... termín ukončení nejpozději do **30.09.2024**.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list číslo 1

Vdne..... 2024

28. 06. 2024

V Turnově dne 2024

Zhotovitel:

Objednatel:

	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Zpevněné plochy v areálu Gymnázia Turnov		
číslo SOD:	ORM/24/396/KRE		
číslo zakázky:			

Objednatel:	Město Turnov		
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
IČ:	276227		

Zhotovitel:	Jan Kreysa		
sídlo:	Výšinka 1654, 511 01 Turnov		
IČ:	10507868		

název změnového listu:	Změnový list č.1		
------------------------	------------------	--	--

popis a odůvodnění:
Z důvodu rekonstrukce střechy gymnázia v období 06 - 08/2024 bude finální úprava (vrchní vrstva jemného perku) provedena až po dokončení rekonstrukce střechy, po odstranění lešení ze zadní strany budovy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany domluvily na prodloužení termínu dokončení díla do 30.09.2024.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	NE	
vliv na lhůtu realizace:	ANO	Změna termínu dokončení díla 30.09.2024.
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	rekapitulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		05. 06. 2024
autorský dozor:		
oprávněný zástupce:		05. 06. 2024
za zhotovitele:		datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		
oprávněný zástupce :		05. 06. 2024

