



město Trhové Sviny

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 2. 3. 2023 v akci

Kanalizace Rejta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou

a

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
Stavby JIH
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle
C, vložce 8032

obě smluvní strany se na základě výskytu vyššího stupně těžitelnosti horniny při stavbě STOKY A1 DN 300,389 m a Výtlaku V2 a s tím související nutností provedení většího objemu dolamování rýh při zemních pracích při započtení méně- a víceprací dohodly na změně uvedené SOD, vyjádřené v tomto Dodatku č. 2 k SOD novým zněním následujících smluvních ustanovení:



město Trhové Sviny

4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Kč bez DPH

Kanalizace Rejta	
Cena za dílo CELKEM	48 905 328,32 Kč

S ohledem na požadavky dotačního projektu kanalizace Rejta je formální rozdělení celkové ceny za dílo následující:

- Uznatelné náklady dle SOD 48 877 716,32 Kč
- Neuznatelné náklady dle SOD 27 612,00 Kč (položka 6.1 Vyhotovení výrobní dokumentace z oddílu PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV, PS-02.2 elektroinstalace + MaR pro ČS)

Uvedené rozdělení celkové ceny nemá vliv na plnění předmětu díla zhotovitelem.

Žádná jiná ustanovení SOD se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Přílohy:

P 1_Skutečnost STOKA A1-17.04.2024

P 2_Skutečnost výtlak V2-30.05.2024

V Trhových Svinech dne

V dne