

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

ALGRAF – reklamní agentura s.r.o.

se sídlem: Jožky Jabůrkové 560/1, 779 00 Olomouc

IČ: 01398776

DIČ: CZ01398776

zastoupená: Ivo Hrbáčkem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56604

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 30.1.2024
(interní číslo veřejné zakázky VZ-2023-001482)
(dále jako „smlouva“)**

I.

Úvodní ustanovení

Ve smlouvě uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava stávajícího navigačního systému v areálu FN Olomouc**“, VZ-2023-001482, se zhotovitel zavázal provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci a v příloze smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že do čl. III. smlouvy se vkládá odst. č. 8 následujícího znění:

Z důvodu víceprací spočívajících v navýšení počtu dibondových cedulí potřebných k provedení díla, blíže specifikovaného v příloze č. 1 smlouvy, se předmět díla na základě dohody smluvních stran rozšiřuje o 23 ks dibondových cedulí a provedení jejich instalace. Cena dodatečných cedulí včetně instalace činí 13 135,- Kč bez DPH, tj. **15.893,- Kč včetně DPH**.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

