

Časový a finanční harmonogram stavby "Uh.Hradiště-Jarošov,rekonstrukce ulice na Svárově" - Zadavatel č. 1

Měsíc	červenec				srpen				září				říjen				listopad			
Týden																				
Přípravné práce																				
Předání staveniště																				
Vytýčení stavby a inž.síti																				
SO 101 Zpevněné plochy																				
Zemní práce,																				
Odvodnění,drenáže																				
Podklady ze štěrku																				
Pokládka obrub a doplnění ŠD																				
Pokládka dlažeb																				
Živičné práce																				
Dokončující práce																				
SO 301.1 Kanalizace -																				
Zemní a bourací práce																				
SO 401 Veřejné osvětlení																				
Výkopové práce																				
Montážní práce																				
Dokončující práce																				
SO 402 Metropolitní síť																				
Výkopové práce																				
Montážní práce																				
Dokončující práce																				
Finanční harmonogram na akci: Uh.Hradiště-Jarošov,rekonstrukce ulice Na Svárově																				
Finanční plnění v Kč, vč.DPH	1.950.000,-				2.400.000,- Kč				1.800.000,-				2.268.000,- Kč				2.438.000,-Kč			

