

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY

č. smlouvy **Objednatele**: 15PT-001216  
č. smlouvy **Zhotovitele**: 100-008-21 / 2409-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

název veřejné zakázky: **D49 - I/49 - technická pomoc objednateli při realizaci investorské přípravy**

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. 01ST-000744  
(dále jen „Smlouva“)

mezi

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka: zia4rhz  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Společnost „Morava – RD velké zakázky BIM“

**VIAPONT, s.r.o.** (vedoucí společník)

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno  
IČO: 46995447  
DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

další společníci společnosti:

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno  
IČO: 18827527  
DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
datová schránka: mxb4yiq

zastoupen:

a

**SHB, akciová společnost**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

vložka

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
4477

akciová společnost

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská  
Ostrava

42767377

CZ42767377

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 10727

akciová společnost

a

**PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

25564901

CZ2556901

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 33954

společnost s ručením omezeným

a

**G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava – Vítkovice

64616886

CZ64616886

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 9104

společnost s ručením omezeným

a

**Mott McDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem:

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO:

48588733

DIC:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO:

45271895

DIC:

CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě.

**Článek I.**

1. S ohledem na průběh správních řízení týkajících se stavby dálnice D49 a realizace souvisejících úseků se smluvní strany dohodly na změně doby plnění služeb dle výše uvedené smlouvy:

**Odst. III. smlouvy „Doba plnění“ se mění takto:**

- původní znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon technické pomoci	3 roky od písemné výzvy Objednatele

- nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon technické pomoci	5 let od písemné výzvy Objednatele

## Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu posledních smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
01.07.2024 10:34:55

za Zhotovitele: **VIAPONT, s.r.o.**  
společník společnosti „**Morava – RD velké zakázky  
BIM 2020**“

Podpsal

Datum: 2024.06.28 14:10:24 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.