

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 29-2024**

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1388
Název RFC	ISSS Veřejný katalog
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0115484 / 170995
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0115484 / 170995 ze dne 3.5.2024.

2. Zadání požadované změny

Upravit web Katalogu ISSS tak, aby v něm publikované informace byly relevantní pro čtenářské AIS a usnadňovaly připojování čtenářských AIS.

Návrh úprav je v samostatné příloze RFC 1388 Tabulka zadání ISSS - veřejny_katalog_01-priloha_revJV ze dne 19.06.2024.

Revidovat věcný obsah katalogu, doplnit chybějící a odstranit přebývajících a neaktuálních informací.

3. Popis zajištění realizace změny

V katalogu ISSS publikovat informace relevantní pro konzumující AIS.

Nebudou zde publikovány informace týkající se interního rozhraní mezi ISSS a PAIS.

Správa obsahu katalogu bude prováděna v administraci ISSS.

3.1 Úvodní stránka katalogu

Na úvodní stránku bude možné vložit uživatelsky editovatelný popis (editace v administraci ISSS), ve kterém bude možné uvést odkazy na další související zdroje, např.:

- Průvodce připojení.
- RAZR.
- Web DIA / ISSS.

3.2 Revize dokumentačního obsahu katalogu

- Oprava chybných odkazů na webové služby ISSS.
- Doplnění aktuální dokumentace služeb ISSS (Gxx).

3.3 Revize věcného obsahu katalogu – datové obsahy

Bude provedena úprava zobrazení detailu datového obsahu.


- Budou zobrazeny informace o kontextech, ve kterých je datový obsah využit.
- Budou zobrazeny informace s PAIS, které datový obsah publikují.
- Budou zobrazovány soubory relevantní pro konzumenty. V současné době jsou zobrazovány soubory definice PAIS, což může být matoucí.
- Bude doplněno zobrazování vazeb na související dokumentace kontextu.
- Bude doplněn odkaz na testovací AIS.

3.4 Iniciální naplnění

Obsah katalogu bude ve výše dotčených oblastech nastaven.

Nastavení bude provedeno v testovacím prostředí, po revizi a schválení DIA bude provedeno i v produkčním prostředí.

4. Odhad pracnosti



Celková cena činí 553 850,00 Kč bez DPH, tj. 670 158,50 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Změna bude nasazena do testovacího prostředí do 30.11.2024.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

- Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISSS (katalog ISSS je nedílnou součástí implementace ISSS).

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- V katalogu ISSS publikovat informace relevantní pro konzumující AIS.
- Nebudou zde publikovány informace týkající se interního rozhraní mezi ISSS a PAIS.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Není relevantní.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Revize nastavení v testovacím prostředí před nastavením v produkčním prostředí.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

