

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení - Stromová stezka a Cesta kolem světa“

Objednatel: Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650

Se sídlem: Marie Majerové 1650, 356 01 Sokolov

Zastoupený: Janou Vozkovou, ředitelkou školy

IČ: 606 11 685

DIČ: Objednatel není osoba povinná k dani

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále také jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RoČe stav s r o.

Se sídlem: Cyrila Boudy 1444, 27201 Kladno

IČ: 02158035

DIČ: CZ02158035

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS v Praze, oddíl C, vložka 309930

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Jednající: Romana Černá

Plátce DPH: Ano

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 07. 2023 smlouvu o dílo na realizaci akce s názvem „Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení - Stromová stezka a Cesta kolem světa“ (dále jen „Smlouva“).
2. Součástí Smlouvy, dle čl. I odst. I.1 Smlouvy, je příloha č. 1 položkový rozpočet, tj. oceněný výkaz dodávek z nabídky zhotovitele (dále také jen „Položkový rozpočet“ nebo „Rozpočet“). Jedná se o přílohu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení - Stromová stezka a Cesta kolem světa“, která předcházela uzavření výše uvedené Smlouvy a jejímž prostřednictvím byl vybrán výše uvedený zhotovitel. Položkový rozpočet činil přílohu zadávací dokumentace

a výzvy k výše uvedené veřejné zakázce. V sedmé položce Rozpočtu byl administrativní chybou zadavatele uveden chybný text ve znění: „Odstranění původního chodníku - Stromová stezka“.

3. Předmětem tohoto dodatku je s ohledem na výše uvedené, oprava administrativní textové chyby Smlouvy v podobě uvedení nového textu v sedmé položce Rozpočtu ve znění: „Odstranění původního chodníku - Cesta kolem světa“.
4. Uvedená oprava nemá vliv na jakékoli změny závazku ze Smlouvy ani nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že:
 - 1.1 příloha ke Smlouvě, označená jako „Položkový rozpočet“, se nahrazuje novou přílohou, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran, založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ho podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet (Nabídka zhotovitele v rozsahu čl. I.1 Smlouvy)

V Sokolově

Jana Vozková
ředitelka školy

Jana
Vozková
.....
Objednatel

Digitálně podepsal
Jana Vozková
Datum: 2024.06.25
14:08:30 +02'00'

V Kladně

Romana Černá
jednatelka

Romana
Černá
.....
Zhotovitel

Digitálně podepsal
Romana Černá
Datum: 2024.06.27
17:37:20 +02'00'

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Název položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Informační tabule včetně nátěru a kotvicích prvků - Stromová stezka	5	ks	33500	167 500,00 Kč
Informační tabule včetně nátěru a kotvicích prvků - Cesta kolem světa	5	ks	33500	167 500,00 Kč
Grafické zpracování informační tabule - (jednostranný potisk) Stromová stezka	5	ks	6000	30 000,00 Kč
Grafické zpracování informační tabule - (oboustranný potisk) Cesta kolem světa	5	ks	10000	50 000,00 Kč
Montáž v terénu do betonového lože	10	ks	1450	14 500,00 Kč
Úprava pochozí plochy říčním kamenivem	10	ks	1250	12 500,00 Kč
Odstranění původního chodníku - Cesta kolem světa	1	soubor	5200	5 200,00 Kč
Doprava a instalace v místě plnění	1	soubor	26000	26 000,00 Kč
VRN - režie a veškeré náklady spojené s plněním díla, které nejsou obsahem předchozích položek	1	soubor	15800	15 800,00 Kč
Celková cena v Kč bez DPH				489 000,00 Kč
Celková cena v Kč vč. DPH				
Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka:				