









D O D A T E K Č . 2
K P Ř Í K A Z N Í S M L O U V Ě
u z a v ř e n é d n e 1 9 . 6 . 2 0 2 3

podle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Příkazce: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
 Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
 Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: 

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: **SAFETY PRO s.r.o.**
 Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
 Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C43822
 Zastoupený: 
 IČO: 28571690
 DIČ: CZ28571690
 ID datové schránky: tjtyutk
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: 
 - ve věcech technických: 

(dále jen „příkazník“, společně též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. VIII. Závěrečná ustanovení odst. 2 na uzavření tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací,

oblast Čechy“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 6. 2023. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku II. Místo a doba plnění se ruší odst. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Smlouva je uzavřena na dobu realizace stavebních prací zahájených v roce 2023 a 2024 v objektech příkazce dle uzavřených smluv o dílo na jejich realizaci, se kterými bude příkazník neprodleně po jejich uzavření seznámen, nebo do vyčerpání finančního limitu 1 170 000 Kč bez DPH.

2) V článku VII. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy se ruší odst. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu realizace stavebních prací dle smluv o dílo uzavřených příkazcem v roce 2023 a 2024 po nabytí platnosti a účinnosti této příkazní smlouvy do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části, nebo do vyčerpání finančního limitu 1 170 000 Kč. Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu stavebních prací na stavbách.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

Za příkazce:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Olomouci

Za příkazníka:

[Redacted signature area]

SAFETY PRO s.r.o.

[Redacted signature area]