

# DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00068/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

## „Oprava LAPOLU v myčce nákladních aut v areálu TSM“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Autorský dozor: [REDACTED]

#### Zhotovitel:

##### DAVÍDEK – DKE s.r.o.,

se sídlem: Zlončice 161, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ:: 07951264/CZ07951264

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310413

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: [REDACTED]

Korespondenční adresa: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní:

Dominik Davídek [REDACTED]

Zástupce pro věci technické:

Dominik Davídek [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 24/12/4/7, ze dne 17.06.2024 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. III. odst. 1 smlouvy na prodloužení termínu ukončení stavebních prací do 24.09.2024 a dále v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla o **663.525,88 Kč bez DPH tj. 802.866,31 Kč vč DPH**, dle předloženého změnového listu č. 2, a to následovně:

Původní cena dle změnového listu č. 1:

Cena bez DPH:	1.405.322,81 Kč
DPH 21%:	295.117,80 Kč
Cena včetně DPH:	1.700.440,61 Kč

Nová cena dle změnového listu č. 2:

Cena bez DPH:	2.068.848,69 Kč
DPH 21%:	434.458,23 Kč
Cena včetně DPH:	2.503.306,92 Kč

2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kralupech nad Vltavou, dne

Ve Zlončicích, dne

Objednatel:  
Libor Lesák  
starosta města Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:  
Dominik Davídek, jednatel

Datum: 2024.07.10  
07:48:13 +02'00'

Datum: 2024.06.24  
07:32:46 +02'00'