

Kontakt sekretariát: Trutnov [+420 499 315 111](tel:+420499315111)
Teplice nad Metují [+420 491 581 279](tel:+420491581279)

www.horegas.cz

SMLOUVA O DÍLO_SOD_02_2024

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.

Pražská 131, 541 010 Trutnov

IČ 06 668 224

Zastoupená Ing. Petrou Jansovou, ředitelkou

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

KJ MAX s. r. o.

Náchodská 393

549 32 Velké Poříčí

IČ: 252 88 199, DIČ: CZ 252 88 199

C 13208 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupený Janem KUBÍNEM, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)


I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Dodávka a montáž podlahové krytiny dle cenové nabídky zaslané mailem dne 17. června 2024 – varianta 2 – Puzzle fitness 8 mm** – viz příloha (dále jen „Dílo“) v objektu budovy školy na adrese Střemenské podhradí 129, 549 57 Teplice nad Metují (místnost č. 107– čítárna a cvičebna). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla nepřesáhne částku 80 tisíc Kč včetně DPH (slovy osmdesát tisíc korun českých) a bude poukázána na účet zhotovitele  po předání a převzetí Díla. Veškeré případné náklady spojené s dalšími pracemi musí být odsouhlaseny Objednatelem a musí být předložen samostatný soupis prací.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno nejpozději do 20. srpna 2024.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami soupis prací.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5 % z ceny Díla za každý den prodlení. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,5 % za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělků, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Objednatel se zavazuje, že umožní přístup k prostorám, ve kterých bude dílo zhotoveno. Dále určí zástupce objednatele, který je



Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Trutnově dne 8. července 2024

Ve Velkém Poříčí dne _____

Ing. Petra Jansová, ředitelka školy

Jan Kubín, jednatel

Objednatel

Zhotovitel

KJ MAX spol. s r. o. Náchodská 393, 549 32 Velké Poříčí, tel. 777 273 501

Střední škola hotelnictví
Střemenské podhradí 218
Teplice nad Metují
549 57
732 104 720

Velké Poříčí 17. 6. 2024

Vážení,

předkládáme Vám cenovou nabídku na dodávku a montáž podlahové krytiny.

Dekor výběr ze šíře 300.

| Název b.129 čítárna | Kč/1 pol. | Počet | Cena celkem bez DPH |
|---|-----------|---------|---------------------|
| Vinyl OBJECT 70 – dekor podle výběru š. 300 – 2x 4,30 bm | 1197 | 8,60 bm | 10 294,20 Kč |
| Soklová lišta PVC | 28 | 18 | 504,00 Kč |
| Lepidlo | 1280 | 1 | 1 280,00 Kč |
| Montáž, lepení , lepení soklu | 3820 | 1 | 3 820,00 Kč |
| Penetrace | 560 | 1 | 560,00 Kč |
| Nivelační stěrka | 560 | 5 | 2 800,00 Kč |
| Nivelování a stěrkování | 4800 | 1 | 4 800,00 Kč |
| Demontáž ze zdi | 4800 | 1 | 4 800,00 Kč |
| Doprava | 1000 | 1 | 1 000,00 Kč |
| CELKEM bez DPH | | | 29 858,00 Kč |

1. varianta RAMBO š. 200

| Název b.129 tělocvična | Kč/1 pol. | Počet | Cena celkem bez DPH |
|--|-----------|---------|---------------------|
| Koberec zátěžový RAMBO š. 400 – b. 77 modrá 1 x 5,80 bm | 608 | 5,80 bm | 3 526,40 Kč |
| Pásky kobercové š.200 | 60 | 5 | 300,00 Kč |
| Soklová lišta TSL | 59 | 8 | 472,00 Kč |
| Lepidlo | 1285 | 1 | 1 285,00 Kč |
| Montáž, lepení , lepení soklu | 4800 | 1 | 4 800,00 Kč |
| Demontáž | 4800 | 1 | 4 800,00 Kč |
| Doprava | 1000 | 1 | 1 000,00 Kč |
| CELKEM bez DPH | | | 16 183,00 Kč |

2. varianta PUZZLE FITNES 8 mm - výběr jedna barva

| Název | Kč/1 ks | Počet | Cena celkem bez DPH |
|------------------------------|---------|--------|---------------------|
| PUZZLE 8mm 500x500 vsyp | | | |
| Jedna barva | 197 | 120 ks | 23 640,00 Kč |
| Montáž bez lepení bez fixace | 4800 | 1 | 4 800,00 Kč |
| Demontáž | 4800 | 1 | 4 800,00 Kč |
| Doprava | 1000 | 1 | 1 000,00 Kč |
| CELKEM bez DPH | | | 34240,00 Kč |

DPH bude účtováno podle platných zákonů v době realizace.

Nabídka bude upravena podle skutečnosti.

Záruka 24 měsíců.

Děkujeme za poptávku a těšíme se na dobrou spolupráci.

S pozdravem

Ivana Rýdlová

KJ MAX spol. s r.o.
Náchodská 393
549 32 Velké Poříčí
Mobil: 777 273 501
IČO: 252 88 199
DIČ: CZ 252 88 199
Bankovní spojení :KB Hronov
Číslo účtu: 8227570207/0100