

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.1.2024

I.

Objednatel

Technické služby Vítkov p. o.

se sídlem: Dělnická 705, 749 01 Vítkov

IČ: 00037494

DIČ: CZ00037494

Zastoupena: dále Mgr. Petr Franěk

jen „objednatel

Zhotovitel

FEMONT OPAVA s.r.o.

Zapsán: v Obchodním rejstříku vedením u KS v Ostravě oddíl C,
vločka 4123

Sídlo: Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice

IČ: 47154918

DIČ: CZ47154918

Zastoupen: Ing. Pavel Schreiber

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně dále je jen „smluvní strany“.

uzavírají tento dodatek č. II ke Smlouvě o dílo k akci

„TS Vítkov - Novostavba haly, včetně sestavy pro likvidaci odpadních vod, úpravy zpevněných ploch, oplocení, areálových rozvodů, retence“

II.

Článek II. Doba plnění

2.1.3. řádné ukončení a předání díla:

Řádné ukončení a předání díla nejpozději do 180 dní od předání a převzetí staveniště.

Nové znění:

2.1.3 řádné ukončení a předání díla:


Dodatkem č. 2 se prodlužuje doba plnění na dobu určitou, od 1.7.2024 až do splnění předmětu smlouvy, tedy na dobu realizace akce včetně předání a převzetí stavby s konečným vyúčtováním, závěrečné kontrolní prohlídky stavby a doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Předpokládané datum ukončení k 31.10.2024.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vítkově dne.....1.7.2024.....

V Opavě dne.....



.....
za Objednatele

Mgr. Petr Franěk

ředitel

Ing.
Pavel
Schreiber

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Schreiber
Datum:
2024.07.09
13:56:12 +02'00'

.....
za Zhotovitele

Ing. Pavel Schreiber

jednatel společnosti