

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Louka za školou, Plzeň-Vinice		
Objekt:	bez označení		
Objednatel:	statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, IČO: 00075370		IČO:
Zhotovitel:	VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO: 27967636		
TDI:	Bc. Miloš Nováček, xxxxx, IČO: 10367586		
Projektant:	Ing. arch. Ondřej Rys, xxxxx, IČO: 73754943		
Popis změny:			
Předmětem je Objekt SO 400 Kavárna:			
z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti (nosnosti) konstrukce pro instalaci treláže bylo dodavatelem těchto ocelových konstrukcí navrženo doplnění zpevňujícího rámu, který bude tvořen z nerezových trubek. Tímto řešením bude zajištěna dostatečná stabilita treláže v příčném i podélném směru.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	požadavek zhotovitele	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Změna dle dodatku bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		279 318,00 Kč 1,44%
	Výše DPH sazba:	21%	58 656,78 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		337 974,78 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD vč. dodatku č. 3)		19 342 293,13 Kč
	Cena díla dle dodatku bez DPH		19 621 611,13 Kč
	Cena díla dle dodatku včetně DPH		23 742 149,47 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		0,00 Kč 0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH		279 318,00 Kč 1,44%
	Hodnota změny celkem		279 318,00 Kč 1,44%
termíny	Termín realizace změny:		06/2024
	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce): Jaroslav Karásek		05.06.2024 xxxxx
	TDI: Bc. Miloš Nováček		05.06.2024 xxxxx
	Autorský dozor: Ing. arch. Ondřej Rys		05.06.2024 xxxxx
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma místostarosta MO Plzeň 1		13.06.2024 xxxxx
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2		