

Příloha č. 6 smlouvy: Harmonogram plnění

| činnost | ukončení činnosti |
|--|-------------------------------|
| Nabytí účinnosti smlouvy | T0 |
| Přípravné práce | T0 + 5 pracovních dnů |
| Montáž instalačního materiálu po jednotlivých bodech městského kamerového systému, osazení technologie | T0 + 15 pracovních dnů |
| Kontrolní den | T0 + 15 pracovních dnů |
| Oživení technologií, konfigurace městského kamerového systému, revize, tvorba dokumentace skutečného provedení odstranění nedodělků | T0 + 19 pracovních dnů |
| Kontrolní den | T0 + 20 pracovních dnů |
| Školení uživatele | T0 + 20 pracovních dnů |
| Předání zboží a služeb | T0 + 20 pracovních dnů |

Termín dokončení zakázky: do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V Karviné dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za objednatele
JUDr. Olga Guziurová, MPA
vedoucí Odboru organizačního

.....
za zhotovitele
Ing. Roman Stuchlík
jednatel společnosti