

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Číslo smlouvy objednatele: DS/0099/2024/MI

### OBJEDNATEL:

|                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                            | Město Veselí nad Moravou                                                                                                                          |
| IČ:                               | 00285455                                                                                                                                          |
| Sídlo:                            | tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou                                                                                                     |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Tomáš Nekarda, místostarosta<br>Tel.: +420 518 670 101<br>Email: <a href="mailto:nekarda@veseli-nad-moravou.cz">nekarda@veseli-nad-moravou.cz</a> |
| Zastoupený ve věcech technických: | Ing. Lenka Jahodová, referent odboru MI<br>Tel.: +420 518 670 121<br>[REDACTED]                                                                   |
| Bankovní spojení:                 | [REDACTED]                                                                                                                                        |
| Číslo účtu:                       | [REDACTED]                                                                                                                                        |

a

### ZHOTOVITEL:

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení / Název:            | Stavby Climax s.r.o.                                                                                                                |
| IČ:                                  | 28311787                                                                                                                            |
| Sídlo:                               | Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3                                                                                          |
| Zastoupený ve věcech smluvních:      | Jaroslav Kozumplik, jednatel<br>Tel.: +420 773 751 139<br>Email: <a href="mailto:stavbyclimax@seznam.cz">stavbyclimax@seznam.cz</a> |
| Zastoupený ve věcech technických:    | Jaroslav Kozumplik, jednatel<br>[REDACTED]                                                                                          |
| Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: | Spis. zn. C 206135 vedená u Městského soudu v Praze                                                                                 |
| Číslo účtu:                          | [REDACTED]                                                                                                                          |

### Článek I. Předmět smlouvy

- Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, která je ke dni uzavření tohoto dodatku platná a účinná (dále jen Smlouva) a jejímž předmětem je provedení stavebních prací stavby "Oprava chodníků náměstí 24. dubna Veselí nad Moravou".



2. Smluvní strany se dohodly uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek), kterým se Smlouva mění způsobem specifikovaným v čl. II. tohoto dodatku.

## **Článek II. Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy tak, že tento nově zní:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvní stran a činí:



|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena díla bez DPH</b>             | <b>2.582.762,40 Kč</b> |
| <b>DPH z ceny díla ve výši 21 %</b>  | <b>542.380,11 Kč</b>   |
| <b>Celková cena díla, včetně DPH</b> | <b>3.125.142,51 Kč</b> |

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet díla, jejíž nové znění tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 47. schůzi dne 1. 7. 2024 usnesením č. 11/47/RMV/2024.

Ve Veselí nad Moravou dne



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** VnM\_031223 Opravy komunikace Náměstí 24.dubna Veselí nad Moravou

**Objekt:** 01 Vícepráce Opravy komunikace Náměstí 24.dubna Veselí nad Moravou

**Rozpočet:** 01 Vícepráce Opravy komunikace Náměstí 24.dubna Veselí nad Moravou

**Objednatel:** IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:

DIČ:

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 130 683,79        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>130 683,79</b> |

**Rekapitulace daní**


|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>130 683,79 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>27 443,60 CZK</b>  |

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **158 127,39 CZK**

v

dne



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 33 189,40  | 25,4  |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 57 609,94  | 44,1  |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 9 960,00   | 7,6   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 17 457,50  | 13,4  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 4 420,45   | 3,4   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 8 046,50   | 6,2   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 130 683,79 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 28052024 | Opravy komunikace Náměstí 24.dubna Veselí nad Moravou           |
| O: | 01       | Vícepráce Opravy komunikace Náměstí 24.dubna Veselí nad Moravou |
| R: | 01       | Vícepráce Opravy komunikace Náměstí 24.dubna Veselí nad Moravou |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                    |     |          |           | <b>33 189,40</b> |
| 1               | 113201111R00  | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových                                                           | m   | 20,00000 | 50,00     | 1 000,00         |
|                 |               | 20                                                                                                    |     | 20,00000 |           |                  |
| 2               | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                                        | m2  | 35,00000 | 50,00     | 1 750,00         |
|                 |               | 35                                                                                                    |     | 35,00000 |           |                  |
| 3               | 113202111R00  | Vytrhání obrub obrubníků silničních                                                                   | m   | 20,00000 | 102,50    | 2 050,00         |
|                 |               | 20                                                                                                    |     | 20,00000 |           |                  |
| 4               | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                     | m3  | 15,86000 | 150,00    | 2 379,00         |
|                 |               | 15,86                                                                                                 |     | 15,86000 |           |                  |
| 5               | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                                         | m3  | 15,86000 | 1 640,00  | 26 010,40        |
|                 |               | plocha na žlaby pro optiku : 18*2,2*0,35                                                              |     | 13,86000 |           |                  |
|                 |               | výkop pro dešťovou kanalizaci : 2                                                                     |     | 2,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Komunikace</b>                                                                                     |     |          |           | <b>57 609,94</b> |
| 6               | 564861111RT4  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm                            | m2  | 53,00000 | 254,50    | 13 488,50        |
|                 |               | 53                                                                                                    |     | 53,00000 |           |                  |
| 7               | 59245110R     | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní                                                 | m2  | 56,71000 | 264,00    | 14 971,44        |
|                 |               | 53*1,07                                                                                               |     | 56,71000 |           |                  |
| 8               | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                                      | m2  | 53,00000 | 292,00    | 15 476,00        |
|                 |               | 53                                                                                                    |     | 53,00000 |           |                  |
| 9               | R položka 1   | D+M betonového žlabu vč. zákrytové desky vč. pískování                                                | m   | 20,00000 | 525,00    | 10 500,00        |
|                 |               | 20                                                                                                    |     | 20,00000 |           |                  |
| 10              | R položka 2   | Žlab odvodňovací dl.1000 mm stavební výška 110 mm, můstkový nerezový rošt                             | kus | 3,00000  | 1 058,00  | 3 174,00         |
|                 |               | 3                                                                                                     |     | 3,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                  |     |          |           | <b>9 960,00</b>  |
| 11              | 871313121R00  | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 110 vč. dodávky a napojení do šachty 2ks                 | m   | 20,00000 | 498,00    | 9 960,00         |
|                 |               | 11+9                                                                                                  |     | 20,00000 |           |                  |
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                 |     |          |           | <b>17 457,50</b> |
| 12              | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč. obrubníku ABO 100/10/20                        | m   | 20,00000 | 241,00    | 4 820,00         |
|                 |               | 20                                                                                                    |     | 20,00000 |           |                  |
| 13              | 917862111RV3  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 | m   | 13,00000 | 460,50    | 5 986,50         |
|                 |               | 13                                                                                                    |     | 13,00000 |           |                  |
| 14              | 917862111RT7  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25              | m   | 7,00000  | 573,00    | 4 011,00         |
|                 |               | 7                                                                                                     |     | 7,00000  |           |                  |
| 15              | 918101111R00  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15                                                       | m3  | 2,40000  | 1 100,00  | 2 640,00         |
|                 |               | 40*0,3*0,2                                                                                            |     | 2,40000  |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                        |     |          |           | <b>4 420,45</b>  |
| 16              | 998223011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                        | t   | 49,11616 | 90,00     | 4 420,45         |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                |     |          |           | <b>8 046,50</b>  |
| 17              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                | t   | 58,52000 | 15,00     | 877,80           |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 28052024 | Opravy komunikace Náměstí 24.dubna Veselí nad Moravou           |
| O: | 01       | Vícepráce Opravy komunikace Náměstí 24.dubna Veselí nad Moravou |
| R: | 01       | Vícepráce Opravy komunikace Náměstí 24.dubna Veselí nad Moravou |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 18  | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace      | t  | 14,63000 | 90,00     | 1 316,70 |
| 19  | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km            | t  | 14,63000 | 150,00    | 2 194,50 |
| 20  | 979990103R00  | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | t  | 14,63000 | 250,00    | 3 657,50 |