

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo číslo 2024-0019

Stavební úpravy bytových domů – ul. Štefánikova č. p. 905 – 907 v Bohumíně.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81 B O H U M Í N

zastoupen:

Ing. Petr Vícha - starosta města

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:

a) smluvních :

Ing. Petr Vícha - starosta města

b) technických :

Ing. Kateřina Pálková – vedoucí odboru správy domů

Zdeněk Kolařík - referent investiční výstavby

IČ :

00297569

DIČ :

CZ00297569

Bankovní spojení :

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu :

1721638359/0800

Tel.:

596 092 264

E-mail:

kolarik.zdenek@mubo.cz

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlo:

Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Zastoupený:

Miroslavem Šmídem, jednatelem společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Miroslav Šmíd, jednatel společnosti

b) technických:

Miroslav Šmíd, jednatel společnosti

Pavel Kramár, hlavní stavbyvedoucí

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Moravská Ostrava

Číslo účtu:

1858310389/0800

Na základě dohody obou smluvních stran a usnesení rady města 15/40 R ze dne 08. 07. 2024 se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2023-0019 ze dne 08. 01. 2024 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla a cena díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly nepředpokladatelné vícepráce popsané ve změnovém listě č. 1, který je součástí dodatku smlouvy a přesně popisuje vzniklé rozdíly oproti výkazu výměr v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

	Cena bez DPH v Kč
cena díla dle SOD	6 846 652,05
méněpráce	- 216 822,57
vícepráce	483 990,92
cena díla dle SOD a dodatku číslo 1	7 113 820,40

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024-0019, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně

V Ostravě dne 9. 7. 2024

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:.....
Miroslav Šmíd
jednatel společnosti