

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLOUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby
[REDAKCE], specialista VTZ
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
Zastoupená: [REDAKCE], předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], výkonný ředitel společnosti
IČ: 09218807
DIČ: CZ09218807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9619000267/0100
Tel.: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby STP009

Název stavby: Teplice, Novosedlická 1027/7 – instalace FVE na objekt

2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Teplice, Novosedlická 1027/7 – instalace FVE na objekt (číslo stavby STP009) dle

- schválené nabídky včetně rozpočtu na rekonstrukci střechy objektu Novosedlická 1022, Teplice, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 k SoD jako Příloha č. 1,
- schválené nabídky, která je nedílnou součástí původní smlouvy jako Příloha č. 1,
- projektové dokumentace pro provedení stavby fotovoltaické elektrárny, která není předmětem této smlouvy a bude ze strany Objednatele předána zhotoviteli v el. podobě ve schválené verzi ze strany objednatele.
- schválené projektové dokumentace přípojných míst, v případě, že je úprava přípojných míst požadována ze strany objednatele a je tak součástí nabídky v původní smlouvě v Příloze č. 1
- schválené projektové dokumentace hromosvodné soustavy

Pro zamezení všech pochybností, předmětem plnění není komunikace zhotovitele s distributorem. Objednatel pouze dodává podklady nutné pro úspěšné podání žádosti o PPP u distributora, které objednatel na své náklady provede bez zbytečného odkladu po dodání kompletních podkladů ze strany zhotovitele.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Jednotlivé dílčí termíny:

Dílčí plnění

- | | |
|--|---|
| a) Dodávka materiálu na rekonstrukci střechy objektu | do [REDACTED].2024 |
| b) Rekonstrukce střechy | do [REDACTED].2024 |
| c) Montáž a zprovoznění fotovoltaické elektrárny | do [REDACTED].2024 |
| d) Termín dodání podkladů pro žádost o PPP | do [REDACTED].2024 |
| e) Termín zahájení dodávky do sítě | dle možnosti ČEZ (předpoklad do 31.08.2024) |

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 09-07-2024

V Teplicích dne

Objednatel:

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

Zhotovitel:

[REDACTED]

Mateo Solutions a.s.
[REDACTED]
předseda představenstva