

„ZŠ Vratislavova 13/64 – odvětrání suterénu“

ZAKÁZKA č. OMI-OI/15/2024

Harmonogram prací	1	2	3	4	5	6	7	8
	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden
Přípravné práce								
Bourání konstrukcí								
Montáž vzduchotechnického zařízení								
Elektro-instalace								
ZTI								
Práce zednické								

V Praze 3.6.2024

Jan Kadlec, jednatel společnosti

