

## **DODATEK Č. 2 SMLOUVY (SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB)**

Číslo smlouvy Objednatele: **12PT-002736**

Číslo smlouvy Poskytovatele: P2/052/222

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **I/19 Nové Město na Moravě - Olešná, DSP, VD-ZDS, AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

### **2. PIS PECHAL s.r.o.**

se sídlem: Lidická 1876/42, Brno, 602 00  
IČO: 02365952  
DIČ: CZ02365952  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 81002  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Smluvní strany se v souladu se zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na uzavření **dotatku č. 2** ke jmenované Smlouvě (Smlouva o poskytování služeb), kterým dochází ke změně rozsahu a lhůty plnění.

#### Článek 1.

##### **Úvodní ustanovení dodatku č. 2**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02.12.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o poskytování služeb) č. 12PT-002736 „I/19 Nové Město na Moravě - Olešná, DSP, VD-ZDS“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace DSP, VD-ZDS.

#### Článek 2.

##### **Předmět dodatku č. 2**

Předmětem je revize a aktualizace rozpočtu akce „I/19 Nové Město na Moravě – Olešná“ na CÚ 2024 s termínem dodání do 3 týdnů od účinnosti Dodatku č. 2.

#### Článek 3.

##### **Cena**

Cena dle Smlouvy o poskytování služeb:	898 900,- Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 1:	1 025 850,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2:	+ 25 740,- Kč bez DPH
<b>Konečná celková cena dle Dodatku č. 2:</b>	<b>1 051 590,- Kč bez DPH</b>

#### Článek 4.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného

elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 2 Smlouvy).

5. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

Cenová kalkulace

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

## Cenová kalkulace

Stavba: „I/19 Nové Město na Moravě – Olešná“ DSP, VD-ZDS, AD

### Předmět řešení - zdůvodnění:

Vzhledem k plánovanému poptávkovému řízení na výběr zhotovitele stavby požaduje investor revizi soupisu prací a rozpočtu v souvislosti se změnou předpisů a aktualizací rozpočtu na aktuální cenovou úroveň.

### Rozsah nabídky:

Tato nabídka obsahuje revizi soupisu prací a rozpočtu.

## Revize soupisu prací a rozpočtu

celkem hodin

hodinová sazba

---

Celkem bez DPH

## Nabídka:

**Revize SP a rozpočtu**

---

**Cena za dílo**

**DPH 21%**

---

**Cena celkem vč. DPH**

### Termín:

Požadované práce jsme v případě potřeby schopni provést do 3 týdnů od objednávky/výzvy.

V Brně 1.7.2024