

DODATEK č. 03

SMLOUVA O DÍLO č. 22-113-1026-00

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

Nemocnice Strakonice, a. s.

Se sídlem:

Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice

IČO:

260 95 181

DIČ:

CZ699005400

Bankovní spojení:

██████████

Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 1465

Zastoupený:

MUDr. Bc., Tomášem Fialou, MBA., předsedou představenstva,
Ing. Jiřím Švecem, členem představenstva

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

ERDING, a. s.

Se sídlem:

Zaoralova 2058/8, 628 00 Brno

IČO:

255 12 455

DIČ:

CZ255 12 455

Zapsaný ve veřejném rejstříku:

Spisová značka: B 2465 uvedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupený:

Přemysl Botko, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a. s.
██████████

dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE

- 1.1. Tento Dodatek č. 03 (dále jen „Dodatek“) je uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
- 1.2. Dodatek je uzavřen na základě Smlouvy o dílo č. 22-113-1026-00 (dále jen „Smlouva“) k veřejné zakázce s názvem „Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice, a. s. – stavební připravenost pro technologii a instalace parního vyvíječe“.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dodatek č. 03 upravuje čl. 2. odst. 2.6. Dodatku č. 02 následovně:

Zahájení provádění díla:

- Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti Smlouvy k převzetí staveniště a zahájení prací.
- Stavební připravenost, tj. zajištění zásobování ZP bude ze strany objednatele realizováno do **1.11.2022**.

Realizace a dokončení díla:

- Práce vybraného dodavatele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště na základě vydaného stavebního povolení.
- Demontáže stávající technologie prádelny může být zahájena nejdříve **15.9.2022**
- Od **1.11.2022** do **18.11.2022** bude probíhat instalace technologie prádelny, tj. veškeré činnosti podmiňující tuto realizaci musí být ukončeny do tohoto termínu. Montáž systému VZT včetně změny díla musí být dokončena do **15.1.2024**.
- Zásobování parou po Změně díla musí být zprovozněno do **15.1.2024**. Pro zprovoznění lze využít náhradní (dočasný) zdroj páry.
- Instalace nového kompresoru a armatur dle Technického návrhu (provedené v rámci Změny díla) musí být zrealizována a zprovozněna do **15.1.2024**. Následně proběhne zkušební provoz v délce 30 dnů.
- Kolaudace:
Parní vyvíječ po Změně díla: **9.7.2024**

3. ZÁRUKY

Dodatek č. 03 upravuje čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy o dílo následovně:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla ve smyslu § 2619 odst. 1 občanského zákoníku. Záruční doba na kompletní dílo dle této Smlouvy činí:

- Záruka za parní vyvíječ a ostatní součásti díla v délce čtyři (4) roky (tj. čtyřicet osm (48) měsíců).
- Záruka na zařízení s vlastním záručním listem v délce dvanáct (12) měsíců,
- Záruka na ostatní materiál a montážní práce v délce čtyřicet osm (48) měsíců,
- Záruka na nosné konstrukce v délce dvě stě dvacet osmi (228) měsíců,
- Záruka na izolace proti vodě v délce jedno sto osmi (108) měsíců,
- Záruka podmíněná pravidelným servisem dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že narovnávají svoje sporná práva a povinnosti uvedená v čl. 7. odst. 7.6. Smlouvy o dílo následovně:

Dohoda o ukončení:

- Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že bankovní záruka č. 2206101029 (Komerční banka, a. s.) poskytnutá na zakázku „Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice, a.s. – stavební připravenost pro technologii a instalace parního vyvíječe“ dle čl. 7. odst. 7.6. Smlouvy o dílo č. 22-113-1024-00 byla ukončena ke dni **31. května 2024**.

Závazky stran:

- Zhotovitel tímto potvrzuje, že veškeré závazky kryté uvedenou bankovní zárukou po dobu provádění díla až do vydání kolaudačního rozhodnutí byly splněny a nejsou zde žádné nevyřízené nároky, které by mohly být v souvislosti s touto zárukou

uplatněny. Objednatel tímto souhlasí, že po datu 31. května 2024 nebude uplatňovat žádné nároky na základě výše uvedené bankovní záruky a potvrdí zánik této záruky.

- Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí předat objednateli originál (nebo úředně ověřenou kopii) platné záruční listiny (a to v podobě bankovní záruky) do výše 1 000 000,- Kč udržovat tuto bankovní záruku ve sjednané výši do ukončení záručního servisu. Bankovní záruka bude sloužit v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či ke krytí smluvních sankcí za porušení povinností zhotovitele. Nepředložení záruční listiny ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy a opravňuje objednatele účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení zhotovitele s předložením záruční listiny, a to ve výši 20 000,- Kč za každý i započatý den prodlení od data vydání kolaudačního rozhodnutí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka musí, mimo jiné, umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou.

4. SANKCE

Smluvní strany se dohodly, že narovnávají svoje sporná práva a povinnosti vyplývající z čl. 7. a čl. 15. Smlouvy o dílo následovně:

Vzdání se nároku na smluvní pokutu:

- Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že žádné ze smluvních stran nevzniká do dne vydání kolaudačního rozhodnutí (dle čl. 2. tohoto Dodatku) nárok na vyčíslení a zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7. odst. 7.6. a dle čl. 15. Smlouvy o dílo č. 22-113-1026-00.

Uznání plnění povinností:

- Smluvní strany potvrzují, že všechny závazky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy byly ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí splněny, a to v souladu s veškerými smluvními podmínkami, tudíž nejsou důvody pro uplatnění jakékoli smluvní pokuty.
- Toto ustanovení je závazné pro obě smluvní strany.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje držet záruku dle čl.3 Záruky tohoto Dodatku i po osazení parních akumulátorů do stávající paro-kondenzátní sítě, za předpokladu správné instalace a správného obsluhování zařízení. Zhotovitel nenese a nemůže nést žádnou odpovědnost za vady díla, v případě že příčinou vad díla je změna díla ze strany objednatele v průběhu záruční doby díla zhotovitele.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
- 6.2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 6.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
- 6.4. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel:

Ve Strakonících, dne _____

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

předseda představenstva

Podpis: _____

Ing. Jiří Švec

člen představenstva

Podpis: _____

Zhotovitel:

V Brně, dne _____

Přemysl Botko

místopředseda představenstva

Podpis: _____