

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/602 BRNO, UL. JIHLAVSKÁ ( OBLÁ )

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO 253 17 628  
sp.zn. B 2144

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- nepředpokládané průtah v zadávacím řízení na stavební práce.
- prodlení se získání souhlasného stanoviska s uzavírkou ulice Jihlavská (Oblá) (DIO).

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|   |  |
|---|--|
| Předání a převzetí staveniště                 | do 15 dnů od účinnosti smlouvy             |
| Termín zahájení stavebních prací              | do 15 dnů od předání a převzetí staveniště |
| Dokončení a předání stavby včetně VDZ v barvě | 20. 8. 2024                                |
| Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem)  | do 20. 9. 2024                             |
| Dřívější plnění je možné                      |  |

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: 1 – Žádost o změnu

V Brně, dne 10.7.2024

V Brně, dne 10.7.2024



FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1- ŽÁDOST O ZMĚNU**

---