



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.  
Čj.: RSD - 302640/2024 - 1  
PID: RSDEXAVGKR  
Doručeno: 11.07.2024  
Listu dokumentu: 2

34224

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002443 ze dne 20. 8. 2019**  
na realizaci zakázky  
**„Revize uplatňování kupních smluv – v rámci PÚ“**  
**Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002**

**Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. A 80478 vedený u MS v Praze  
bankovní spojení: ČNB, č.ú. [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
email, tel. [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Arch 5d, s.r.o.**

se sídlem: Kochova 6016, 430 01 Chomutov  
IČO: 05825466  
DIČ: CZ05825466  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Fio banka, a. s., č. ú.: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002443 ze dne 20. 08. 2019, Dodatku č. 1 ze dne 29. 06. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne

07.07.2022. Předmětem Dodatku č. 3 je změna ustanovení Článku III. odst. 1. – Doba plnění – následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 24 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy, nebo do vyčerpání finančních prostředků dle toho, která situace nastane dříve.

Znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 20. 08. 2022, nebo do vyčerpání finančních prostředků dle toho, která situace nastane dříve.

Znění dle Dodatku č. 2:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 20. 08. 2024, nebo do vyčerpání finančního limitu stanoveného v č. IV. Cena, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb dle toho, která situace nastane dříve.

Nové znění dle Dodatku č. 3:

**Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do vyčerpání finančního limitu stanoveného v č. IV. Cena, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb (předpoklad srpen 2026).**

## II.

### Odůvodnění

1. Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu nedostatečného objemu Objednatelem zadaných podkladů k revizím, tudíž nedošlo k čerpání finančních prostředků dle původního předpokladu. Vzhledem k trvajícím potřebě zajištění plynulého zpracování revizí kupních smluv v rámci PÚ je nezbytné, aby byla Služba ze strany Poskytovatele poskytována i nadále.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově, dne: 11-07-2024

Za Objednatele  
Ředitelství síh

Ing. [redacted]  
ředitel Správy (

V Chomutově, dne: 11. 07. 2024

Za Poskytovatele:  
Arch 5d, s. r. o.