

DODATEK č. 3
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
Smlouva o DÍLO

na realizaci zakázky

„D48 MÚK Bělotín – Rybí, VD-ZDS/AD“
ISPROFIN: 3271267020

č. smlouvy objednatele: 16PT-000479

č. smlouvy zhotovitele: 170003

uzavřenému dne 16. 2. 2017

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupený: [redacted], generálním ředitelem

kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava,
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

oprávněn jednat: [redacted] ředitel Správy Ostrava

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: zjq4rhz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným: [redacted], předsedou představenstva

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

jako vedoucím společníkem společnosti „R48 - Morava“ na základě plné moci

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno

zastoupeným: [redacted], na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 18827527 DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným: [redacted] na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 25324365 DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným: [redacted], na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 25564901 DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

zastoupeným: [redacted] na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 46995447 DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r. o.**

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným: [redacted] na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 64616886 DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

jako společníkem společnosti „R48 - Morava“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 2. 2017 Souhrn smluvních dohod č. Objednatele: 16PT-000479, č. Zhotovitele: 17003 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č.1 ze dne 26. 4. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 26.10.2022, jehož předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni VD-ZDS a zajišťovat výkon autorského dozoru v rámci zakázky „D48 MÚK Běloutín – Rybí, VD-ZDS/AD“,
- (B) Smluvní strany se dohodly na těchto změnách závazku:
- Nebude zpracována část VD-ZDS/AD od km 18,1 – KÚ. V tomto úseku došlo v rámci objednatelům zajišťované dokumentace pro stavební povolení k zásadním změnám

v technickém řešení, které neumožňují Zhotoviteli pokračování v plnění dle Smlouvy. Nerealizované stavební objekty nebo jejich části jsou uvedeny v příloze č.1 Dodatku č.3.

- b. Z důvodu potřeby, která vznikla při realizaci stavby, spočívající v nutnosti navýšení rozsahu poskytovaného plnění v rámci výkonu autorského dozoru. Jedná se o prodloužení doby realizace stavby, řešení požadavku nad rámec běžného výkonu AD (účast a podklady na RAMO, dílčí projekční činnosti nad rámec AD dle požadavku objednatele), návrh technických řešení v sesuvné oblasti v km 12,500-12,800 a na žádost objednatele v rámci AD zpracování návrhu „Odvodnění lokality Starý Jičín“. Smlouvou předpokládaný rozsah hodin pro výkon autorského dozoru byl stanoven 3924 hodinami, což s ohledem na vyvolané změny v průběhu realizace stavby a nezbytná upřesnění VD-ZDS je rozsahem nedostatečným. Smluvní strany se tak dohodly na navýšení rozsahu hodin pro výkon autorského dozoru o 2242 hodin, a to vše v souvislosti s rozsahem dosavadního čerpání autorského dozoru a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb podle Smlouvy.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 mění znění Smlouvy včetně znění Zvláštních obchodních podmínek, v rozsahu předmětu a ceny, a to následujícím způsobem.
2. Smluvní strany se dohodly na vypuštění řešení v části od km 18,1 po konec úpravy v rozsahu přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 3 (označeno jako II. etapa) a v této souvislosti na snížení ceny o vypuštěné SO resp. o 15% ceny společných částí VD-ZDS. Cena méněprací činí 4 927 670 Kč bez DPH. Dále se dohodly na navýšení celkové ceny o hodnotu víceprací AD 2242 hod á 700 Kč bez DPH tj. 1 569 400 Kč bez DPH a v tomto rozsahu mění původní znění Smlouvy o dílo.

Původní text Smlouvy ve znění Dodatku č.2:

I. Cena	
a) Nabídková cena bez DPH	42 228 400 Kč
b) DPH	8 867 964 Kč
c) nabídková cena celkem (a + b)	<u>51 096 364 Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění:

I. Cena	
a) Nabídková cena bez DPH	38 870 130 Kč
b) DPH	8 162 727 Kč
c) nabídková cena celkem (a + b)	<u>47 032 857 Kč</u>


přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 3, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.


Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb - Položkový rozpočet

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



D48 MÚK Bělotín – Rybí, VD-ZDS/AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB




OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 ke Souhrnu smluvních dohod č. 16PT-000479

D48 MÚK Bělotín – Rybí, VD-ZDS/AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB


III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)




The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document provides a detailed list of items that should be tracked, such as inventory levels, employee salaries, and utility bills. It also outlines the procedures for recording these transactions, including the use of double-entry bookkeeping to ensure that the books balance.

The second part of the document focuses on the analysis of the recorded data. It explains how to calculate key financial ratios and metrics, such as the gross profit margin and the current ratio. These calculations are essential for understanding the company's financial health and performance. The document also discusses the importance of comparing the company's results to industry benchmarks and historical data to identify trends and areas for improvement.

The final part of the document provides a summary of the findings and offers recommendations for future actions. It suggests that regular financial reviews and audits are necessary to maintain the accuracy and reliability of the records. It also recommends that the company should consider implementing more advanced financial management software to streamline the recording and analysis process.





D48 MÚK Bělotín – Rybí, VD-ZDS/AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. B) Položkový rozpočet - autorský dozor

