

Harmonogram výstavby

(v členění na dny nebo týdny)

Harmonogram prací									
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	8,5
Prováděné práce									
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod									
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty									
741: Elektroinstalace - silnoproud									
763: Konstrukce suché výstavby									
781: Dokončovací práce - obklady									
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce									
VRN4: Inženýrská činnost									

