




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 627/2023

POHOŘELICE – CYKLOSTEZKA ZNOJEMSKÁ A CYKLOSTEZKA PODÉL ŠUMICKÉHO POTOKA část 1
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města



a

2. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlo: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
jednající/zastoupený: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti



(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18.12. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**POHOŘELICE – CYKLOSTEZKA ZNOJEMSKÁ A CYKLOSTEZKA PODÉL ŠUMICKÉHO POTOKA část 1**“ dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).



II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy.
Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle analogie §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méně práce, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1

Cena víceprací činí..... 329.223,75 Kč bez DPH

Cena méněprací činí..... 454.951,14 Kč bez DPH

Absolutní hodnota víceprací a méněprací činí 7,94% z původní hodnoty závazku.

4. Celková cena Díla se tímto dodatkem tedy změní. Cena díla ve světle tohoto dodatku činí 9.879.691,80 Kč bez DPH, 11.954.427,07 Kč vč. DPH
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Dodatek byl schválen na Radě města Pohořelice dne 19.6.2024, usnesením č. 12/55/24

V Pohořelicích dne

V Brně dne

