

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

název: Gymnázium J.K.Tyla

se sídlem: Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové

IČ: 626 90 060

zastoupená: RNDr. Tomáš Měkota, zastupující ředitel školy

Tel.: +420 702 292 424

e-mail: kancelar@gjkt.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 3244398389/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

název: INGARA s.r.o.

sídlo: Veverkova 1218, 500 02 Hradec Králové

IČ: 065 53 044

zápis v OR: Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 40469

statutární orgán: Ing. Aleš Řada - jednatel

tel., fax:

mobil: 739 207 686

e-mail: rada@ingara.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.9.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**STAVEBNÍ ÚPRAVY VILY V AREÁLU GJKT V HRADCI KRÁLOVÉ**“ (dále jen „**smlouva**“).

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 2 smlouvy se mění takto: ukončení doby plnění: nejpozději do 31. 07. 2024 (vč. vyklizení staveniště)
2. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 3 smlouvy se mění takto:
 - a) původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 1 ze dne 20.6.2024:

Vícepráce celkem

626 474,11 Kč bez DPH

3. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 3 smlouvy navýšuje o částku

626 474,11 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo 2.745.533,- Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 2 626.474,11 Kč bez DPH

Cena celkem 3.372.007,11 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha

č. 1 – ZL 1

Hradec Králové, dne 20.6.2024

Hradec Králové, dne 20.6.2024

za Objednatele

za Zhotovitele

.....
RNDr. Tomáš Měkota
zastupující ředitel školy

.....
Ing. Aleš Řada
jednatel