



Město Vysoké Mýto  
Smetanova 92  
566 01 Vysoké Mýto

Věc:

Vysoké Mýto 12.6.2024

## **Žádost o dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022**

Vážení radní a zastupitelé města,

s ohledem na technologické řešení jednotlivých atypických prvků kolumbária na akci: „Kolumbárium Vysoké Mýto“ se na Vás obracíme s žádostí o koncový dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022, který zohlední termín dokončení dle aktualizovaného zadání do 31.7.2024.

Se zástupci dodavatelské firmy řešíme výměnu vadných kusů, která už již blíží ke 20% jednotlivých dílů a dále se řeší kompletní výměna střešní dřevěné konstrukce do betonové podoby. Vše se řeší se zástupci dodavatelské firmy, vedením města i autorským dozorem. V současné době probíhají dokončovací práce forem střešních segmentů a odlévání prototypových prvků střechy, které kompletně nahradí navrhované zadání.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti o dodatek.



Ing. Milan Urbánek  
jednatel společnosti