




číslo smlouvy zhotovitele: K24047 / Dod. č. 1

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění


## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Uničov**  
Masarykovo nám. 1, 783 91  
IČ: 00299634  
DIČ: CZ 00299634



a

**Zhotovitel:** **KARETA s.r.o.**  
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
IČ 62360213  
DIČ CZ62360213



Výše uvedená Smlouva o dílo K24047 dále jen („Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

Předmětem smlouvy je dodávka stavebních prací na akci

**„Rekonstrukce chodníku na ul. Stromořadí v Uničově“ a „Přechod pro chodce v Uničově, ulice Stromořadí“**

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla dle přílohy č. 1 a 2

### III. Cena plnění smlouvy

#### Původní znění SOD:

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace a činí:

<b>Cena prací celkem bez DPH</b>	<b>3 450 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>724 500,- Kč</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>	<b>4 174 500,- Kč</b>

#### Nové znění SOD:

1. Cena plnění je dána nabídkou zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu realizace a činí:

<b>Cena prací dle původní SOD celkem bez DPH</b>	<b>3 450 000,00 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 k SOD</b>	<b>135 433,67 Kč</b>
<b>Cena prací celkem bez DPH</b>	<b>3 585 433,67 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>752 941,07 Kč</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>	<b>4 338 374,74 Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech paré, z nichž po dvou obdrží zhotovitel a po dvou objednatel.

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Rozpočet

Objednatel:

V Uničově dne: 12 -07- 2024

Zhotovitel:

V Bruntále dne: 3.7. 2024