

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova,
příspěvková organizace
Herbenova 2969/4
690 03 Břeclav

Tel. : 519 371 030

Email : 


Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Mgr. Alice Magdonová

b) technických : Ing. Boris Biely

IČO : 708 38 771

DIČ : není plátce DPH

Bankovní spojení : 

1.2 Zhotovitel : HV stavby a práce s.r.o.
Na Poříčí 1625/3
664 51 Šlapanice

Tel. : 776 351 190

Email : 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Volodymyr Holinka

b) technických : Radim Reniers

IČO : 043 95 255

DIČ : CZ04395255

Bankovní spojení : 

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:

Zateplení Mateřské školy speciální v Břeclavi, Komenského nábř. 10

Dodatek č. 1 řeší změnové práce, které se vyskytly při provádění díla, a které bylo nutné provést, aby bylo dílo řádně dokončeno a mohlo plnit plánovanou funkci. Jedná se o výměnu 2 ks plastových oken za dřevěná, opravu oplechování terasy, úpravu stávajícího zábradlí na nový zateplovací systém, dodání 4 ks lapačů střešních splavenin, doplnění lešení, úpravu tloušťek zateplovacího systému vzhledem ke stávajícím rámcům oken a provedení barevnosti fasády dle požadavku objednatele.

3. Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisem prací a dodávek a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací a dodávek poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Cena dle SOD:

| Název položky | Cena v Kč |
|--------------------------------|-------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 425.433,84 |
| DPH 21% | 89.341,11 |
| Celková cena včetně DPH | 514.774,95 |

(slovy

čtyři sta dvacet pět tisíc čtyři sta třicet tři koruny české osmdesát čtyři haléřů
bez daně z přidané hodnoty,

osmdesát devět tisíc tři sta čtyřicet jedna koruna česká jedenáct haléřů

základní sazby daně z přidané hodnoty,

pět set čtrnáct tisíc sedm set sedmdesát čtyři koruny české devadesát pět haléřů
včetně daně z přidané hodnoty)

Cena dle dodatku č. 1 SOD:

| Název položky | Cena v Kč |
|--------------------------------|-------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 87.812,00 |
| DPH 21% | 18.441,00 |
| Celková cena včetně DPH | 106.253,00 |

(slovy

osmdesát sedm tisíc osm set dvanáct korun českých
bez daně z přidané hodnoty,

osmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet jedna koruna česká

základní sazby daně z přidané hodnoty,

sto šest tisíc dvě stě padesát tři koruny české
včetně daně z přidané hodnoty)

Cena dle SOD a dodatku č. 1:

| Název položky | Cena v Kč |
|--------------------------------|-------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 513.245,84 |
| DPH 21% | 107.782,11 |
| Celková cena včetně DPH | 621.027,95 |

(slovy
pět set třináct tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých osmdesát čtyři haléřů
bez daně z přidané hodnoty,
sto sedm tisíc sedm set osmdesát dvě koruny české jedenáct haléřů
základní sazby daně z přidané hodnoty,
šest set dvacet jedna tisíc dvacet sedm korun českých devadesát pět haléřů
včetně daně z přidané hodnoty)

13.

Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č. 1 SOD je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě či jeho dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smlouva, resp. dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní články původní smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se!

Břeclav dne: 3. 10. 2016

Šlapanice dne: 3. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alice Magdonová
ředitelka

.....
Volodymyr Holinka
jednatel

Příloha č. 1
Změnový položkový rozpočet