

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „dohoda“):

město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou
(dále jen “Objednatel”)

a

MgA. Petr Urválek

IČO: 68267975
se sídlem: Sídliště 267, 538 62 Hrochův Týnec
bankovní spojení: 
(dále jen “Zhotovitel”)

I.

Prohlášení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2023 smlouvu o dílo, dle níž se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo, kterým je zhotovení stavby s názvem „Obnova výklenkové kapličky U Pána Krista, p. č. 2769/23, k. ú. Kounické Předměstí“, na pozemku p. č. 2769/23, zapsaném na LV č. 10001, k. ú. Kounické Předměstí, kulturní památka rejst. číslo ÚSKP 32761/7-757, obec Ivančice dle znění výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu vč. jejích příloh. Při realizaci je nutné dodržet podmínky Závazného stanoviska č.j. S-MI 2827/2023 PAM-Pe-7 ze dne 22.2.2023. Cena za provedení díla celkem činí 308.400,- Kč.
2. Zhotovitel započal s prováděním díla, toto však nedokončil ve smluvně sjednaném termínu, tedy do 30. 11. 2023 z požadavku zástupců NPÚ a odboru památkové péče MěÚ Ivančice na dopracování restaurátorského záměru na provedení opravy kapličky. Práce následně nešlo dokončit z důvodu klimatických podmínek.
3. Mezi smluvními stranami je v současnosti sporný rozsah, termín zpracování, cena díla a uplatnění sankcí za nesplnění termínu provedení díla.
4. Smluvní strany si přejí upravit sporná práva a povinnosti, která mezi nimi v souvislosti se zpracováním díla „Obnova výklenkové kapličky U Pána Krista, p. č. 2769/23, k.ú. Kounické Předměstí“ existují.

II.

Předmět

1. Smluvní strany upravují sporná práva a povinnosti uvedená v čl. I. odst. 3 této dohody.
2. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) dílo bude zpracováno v rozšířeném rozsahu dle Doplnění a změny v restaurátorském záměru

- b) cena díla za jeho provedení v rozšířeném rozsahu zůstává stejná a činí **308 400,- Kč bez DPH** (slovy: třistaosmtisícčtyřista korun českých), **cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH,**
 - c) kompletní dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 24. 7. 2024,
 - d) sankce za nesplnění provedení díla ve stanoveném termínu nebude uplatněna vzhledem k okolnostem, za jakých nebyl termín dokončení díla dodržen.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná nebo pochybná práva a povinnosti týkající se rozsahu, termínu zpracování, ceny díla a uplatnění sankcí za nesplnění termínu provedení díla za podmínek stanovených touto dohodou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
2. Tato dohoda a právní vztahy z ní vzešlé se řídí především ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné ujednání o obchodním tajemství ve vztahu k nim či třetím osobám, na které se vztahuje právo na ochranu před uveřejněním.
4. Smluvní strany prohlašují, že dohoda je uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno radou města na schůzi konané dne 3. 7. 2024, usnesením č. RM/2024/20/457

V Ivančicích dne 9. 7. 2024

V Hrochově Týnci dne 9. 7. 2024

Milan Buček
Objednatel

Petr Urválek
Zhotovitel