

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Č. 2024/0123

uzavřená mezi:

Objednatel:

Městská část Praha 17

se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupena Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

Zhotovitel:

Nostica a.s.

se sídlem Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

zastoupena Mykhaylo Shtodler, členem představenstva

IČ: 28179871

DIČ: CZ28179871

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Dne 24.10.2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 2023/0347, jejímž předmětem bylo provedení díla: „Rekonstrukce ploché střechy ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“ (dále také jen „Smlouva o dílo“)
- B) Podkladem pro uzavření Smlouvy o dílo specifikované v bodu A) této dohody byla nabídka zhotovitele a zadávací podmínky objednatele obsažené ve výzvě k podání nabídek dle § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- C) Předmětem plnění v rámci realizace Smlouvy o dílo byla rekonstrukce ploché střechy třetího nadzemního podlaží u atria ve vnitrobloku s tím, že současný střešní plášť bude demontován po úroveň vrchního líce nosné konstrukce stropu a provedeny nové vrstvy střechy (parozábrana z asfaltového pásu, zateplení střešního pláště a nová hydroizolace z folie z měkčeného PVC)
- D) V průběhu realizace díla dle Smlouvy o dílo nastala potřeba realizace dalších stavebních prací, které nebyly předmětem plnění dle Smlouvy o dílo č. 2023/0347 ze dne 24.10.2024 a nebyly obsaženy v projektové a ani v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, kdy je mezi účastníky této dohody sporná cena a splatnost ceny za provedení těchto víceprací, neboť předmětné dílo bylo řádně předáno a objednatelem převzato již dne 2.1.2024.
- E) Zhotovitel vystavil objednateli za provedení víceprací specifikovaných ve změnových listech č. 1-4 ke Smlouvě o dílo č. 2023/0347 ze dne 24.10.2023 fakturu č. 240100020 ze dne 19.3.2024 na částku bez DPH 349.986,-Kč.

U tohoto díla se uplatňuje režim přenesené daňové povinnosti. Finančnímu úřadu bude převedena částka DPH v zákonné výši.

F) Objednatel fakturu specifikovanou v bodu E) této dohody do dnešního dne neuhradil

uzavírají účastníci dohody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání práv a povinností:

I.

Předmět dohody

1. Předmětem dohody stran je narovnání všech sporných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem, která souvisí s provedením a úhradou víceprací nutných k řádnému zhotovení díla dle Smlouvy o dílo č. 2023/0347 ze dne 24.10.2023, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1- 4, které tvoří Přílohu č. 1 - 4 této dohody a jsou její nedílnou součástí.

II.

Narovnání

1. Účastníci dohody tímto výslovně prohlašují, že mezi sebou narovnávají všechna sporná práva definovaná v předchozím článku, a to tak, že tato práva se nahrazují právy a povinnostmi stanovenými v článku III. této Dohody. Po splnění všech povinností uvedených v čl. III. této dohody jsou narovnána veškerá práva mezi účastníky dohody definovaná v předchozím článku.

III.

Závazky z narovnání

1. **Objednatel v souvislosti s provedením víceprací nutných ke zhotovení díla dle Smlouvy o dílo č. 2023/0347 ze dne 24.10.2023 uhradí zhotoviteli cenu víceprací ve výši 349 986,-Kč vyfakturovanou objednateli fakturou č. 240100020 ze dne 19.3.2024, která byla splatná dne 9.4.2024, a to nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti této dohody na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této dohody. Finančnímu úřadu bude převedena částka DPH v zákonné výši.**

IV.

Prohlášení účastníků

1. Účastníci prohlašují, že uzavřením této dohody a splněním všech závazků podle dohody považují veškeré vzájemné nároky související s provedením a úhradou víceprací nutných k řádnému zhotovení díla dle Smlouvy o dílo č. 2023/0347 ze dne 24.10.2023, které jsou specifikovány ve Změnových listech č.1- 4 a které tvoří Přílohu č. 1 - 4 této dohody za zcela narovnané a vypořádané.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem účastníků a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnou dohodou účastníků.
3. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky.
4. Pokud některé z ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost této Dohody jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Dohody. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Dohody.

5. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
6. Účastníci prohlašují, že Dohoda byla uzavřena z jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje podpisy.
7. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze se konstatuje, že uzavření této dohody schválila Rada Městské části Praha 17 na svém 39. zasedání dne 22. 5. 2024 usnesením č. Us RMČ 000164/2024.
8. Strany se dohodly, že tato dohoda bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zabezpečí objednatel.

Přílohy:

1. Změnový list číslo 1
2. Změnový list číslo 2
3. Změnový list číslo 3
4. Změnový list číslo 4

V Praze dne:

V Praze dne:

Městská část Praha 17
Mgr. Alena Kopejtková,
starostka

Nostica, a.s.
Mykhaylo Shtodler
člen představenstva

DOLOŽKA

V souladu s usnesením RMČ Us RMČ 000164/2024 ze dne 22. 5. 2024 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností Nostica a.s.

V Praze dne:

.....

.....