

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Stavební úpravy bytu, ul. Budějovická 2551/6 , Tábor"

Číslo SOD : 87/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2551 /6

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
30 275,00 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : vícepráce

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednotel:	xxxx	