

Dodatek č.1
Ke smlouvě o dílo ze dne 29.5.2017
podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb

Zhotovitel:Lestav spol.s r.o. Dvůr Králové n/L

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] IČ: 43463240 DIČ: CZ 43463240

a

Objednatel:Barevné domky Hajnice
Hajnice 46, 544 66
Zastoupený Ing.Bc.Lucie Skálová ředitelka
IČO: 00194972
Jednající: Ing.Petr Jary tel.702133953

1. Dodatek č.1 Řeší odvodnění chodníku přilehlého ke garáži v Trutnově
Je zapotřebí rozebrat cca 3-4 m2 chodníku u garáže a vyspádovat tak, aby
dešťová voda netekla pod garáž,ale od garáže ke schodům.
U střechy garáže se vybetonuje spádový rantl na který se chodník napojí.
Ze střechy garáže se k hraně rantlu provede oplechování. Zamezí se zatékání za zed'
garáže.

2. Cena za tyto vícepráce se časovým odhadem cca 2 dny práce + materiál dva
lidé.

32 hod á 220	7040,- Kč
DPH 21%	1478,-
Cena za dodatek je celkem	8.518,- Kč

Vypracoval Pavel Derda

Ve Dvoře Králové nad Labem

dne ...27.6.2017

.....

.....