

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2024/070 Opravy AB LS Litoměřice****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

[REDACTED]

Ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**T E V I S , spol. s r.o.**

se sídlem Žižkova 269/317, 400 04 Trmice

IČO: 472 86 806

DIČ: CZ47286806

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3189

zastoupená Ing. Liborem Tomanem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 455574/0300

datová schránka: g5t54dv

kontakt:

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2024/070 Opravy AB LS Litoměřice (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní partneri uzavřeli dne 19.3.2024 smlouvu č. S946/2024/070 Opravy AB LS Litoměřice (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava a údržba administrativní budovy LS Litoměřice.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena:	946 424 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 189 783,90 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 65 190,50 Kč bez DPH
<b>Nová cena za dílo:</b>	<b>1 071 017,40 Kč bez DPH</b>

## II.

### Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 071 017,40 Kč (slovy jeden milion sedmdesát jedna tisíc sedmnáct korun českých čtyřicet haléřů) bez DPH.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 - Rozpočet změny

V Teplicích, dne .....

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V ....., dne .....

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Libor Toman**  
jednatel společnosti  
T E V I S , spol. s r.o.