

číslo registrační (zhotovitel):


číslo registrační (objednatel):

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci části veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva“):

„TPL – Demoliční výměry 2023 – lokalita Frenštát“

### I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. <i>D700/21300/00211/23/01</i>
DNE: <i>15.4.24</i> Podpis: 

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV  
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. 217301453/0300

Zastoupený: 

pověřeným vedením odštěpného závodu DARKOV  
na základě Generálního pověření ze dne 25.3.2024

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:



Osoba oprávněná k věcnému jednání:



Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky na: 

**Zhotovitel:** Báňské projekty Ostrava spol. s r.o.

Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 94725

IČO: 60792841

DIČ: CZ60792841, plátce DPH

Bankovní spojení: 

Zastoupený:  jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:



## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2023 smlouvu o dílo číslo objednatele D700/21300/00211/23/00 na „TPL – Demoliční výměry 2023 – lokalita Frenštát“ (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k nedodržení lhůt dle správního řádu ze strany správního orgánu, který zajišťuje povolení odstranění stavby ( [REDACTED] ) se smluvní strany po vzájemném projednání dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k této Smlouvě (dále jen „dodatek“) zahrnující změnu termínu plnění dle bodu III.1. dodatku

## III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany dohodly, že se v čl. IV Smlouvy (Dodací podmínky a záruka za jakost) odstavec 2 nahrazuje a nově zní:  
„2. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. II této smlouvy **do 15.8.2024.**“

## IV. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Karviné dne: - 3 -07- 2024

Za objednatele:

[REDACTED]

pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV  
na základě Gen. pověření ze dne 25. 3. 2024

V Ostravě dne: 04 -07- 2024

Za zhotovitele

**Báňské projekty Ostrava  
spol. s r.o.**

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava  
IČ: 60792841; DIČ: CZ60792841

[REDACTED]

jednatel