



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 051/2024/OR „Příprava pro asfaltování 2024 a doplnění chybějící infrastruktury“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
(dále jen objednatel) | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
č. účtu: | PEMAJ stav, s. r. o. , Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice
27840069
CZ27840069
Peter Majdiak, jednatel
<div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> |

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11. 03. 2024 smlouvu o dílo č. 051/2024/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Příprava pro asfaltování 2024 a doplnění chybějící infrastruktury**“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce spočívají zejména v provedení nových parkovacích ploch na ulici Severní včetně zpomalovacího retardéru a nahrazení staré dlažby novou v navazujícím úseku pod budovou úřadu práce v Mohelnici.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky:

- a) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 039 070,83 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	788 006,61 Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 827 077,44 Kč
	DPH 21 %	593 686,26 Kč
	Celkem s DPH	3 420 763,70 Kč


Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.“

3. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **26.6.2024** usnesením č. 1439/56/RM/2024.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis prací

V Mohelnici dne 12.7. 2024.



Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za zhotovitele
Peter Majdiak, jednatel

