

Název příjemce: KNAHER s.r.o.

Název projektu (CZ): „Uvedení inovací do praxe ve společnosti KNAHER s.r.o.“

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Pořízení výrobních technologií a zaškolení pracovníků obsluhy strojů	11/2024
1.1.	Výběrové řízení na dodavatele technologií	02/2024
1.2.	Dodávka a instalace stroje k automatizovanému vrtání a zahlubování	09/2024
1.3.	Dodávka a instalace stroje na střihání kompozitního materiálu	08/2024
1.4.	Příprava pracovní plochy pro stroj na střihání kompozitního materiálu	05/2024
1.5.	Testy a nastavení stroje na střihání kompozitního materiálu	11/2024
1.6.	Příprava pracovní plochy pro stroj k automatizovanému vrtání a zahlubování	08/2024
2	Dokončení zavedení strojů do výroby	12/2024
2.1.	Zprovoznění zařízení k automatizovanému vrtání a zahlubování	09/2024
2.2.	Testy a nastavení stroje pro automatizované vrtání a zahlubování	11/2024
2.3.	Odladění nového výrobního procesu	12/2024