

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/595/KUM ze dne 13.03.2024 (dále jen "Smlouva")



Akce: „EPS pro objekt DD Pohoda, ul. 28. října, č.p. 812, Turnov“

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a
technických věcech za
objednatele 

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název **EFG CZ spol. s r.o.**
Sídlo Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4
IČO 25649876
DIČ CZ25649876
Č.ú. 129206798 / 0300
Zastoupen 
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích dle Změnového listu č. 1 a dle Změnového listu č. 2, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č. 2, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 13.03.2024, Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.275.785,00
DPH 12%	273.094,20
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	2.548.879,20
Cena dle změnového listu č. 1 a 2 bez DPH	84.942,00
DPH 12%	10.193,04
Cena dle změnového listu č. 1 a 2 vč. DPH	95.135,04
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	2.360.727,00
DPH 12%	283.287,24
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	2.644.014,24

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:



Příloha č. 1: Změnový list číslo 1
Příloha č. 2: Změnový list číslo 2

V Turnově dne 28.06.2024

V Turnově dne 28.06.2024

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Změnový list	číslo:	1
---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD): „EPS pro objekt DD Pohoda, ul. 28. října, č.p. 812, Turnov“
 číslo SOD: OSM/24/595/KUM
 číslo zakázky:

Objednatel: Město Turnov
 sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
 IČ: 276227

Zhotovitel: EFG CZ spol. s r.o.
 sídlo: Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4
 IČ: 25649876

název změnového listu:
Změnový list č.1

Popis a odůvodnění:

V průběhu realizace díla se vyskytly vícepráce, které nebyly součástí zadávacích podmínek. Viz. příloha Cenová nabídka číslo 910 240890.

Kód 1.1 – 1.2 - Přidržený magnet budova C,1. PP m.č. 0.05 (shoz prádla)

V průběhu realizace EPS proběhla kontrola ze strany HZSLK (nesouvisející probíhající realizací)

Ze závěru kontroly vyplynul požadavek na doplnění dveří do místnosti shozu prádla přídržným magnetem. Vzhledem k probíhajícím pracím na EPS v objektu byl požadavek zrealizován.

Kód 2.1. – 2.2. - Nouzový přídržný magnet budova C, 1.NP výstup z m.č. 1.05 (vstup na zahradu- boční dveře do ul. 28.října)

Na žádost DD Pohoda byly tyto dveře doplněny o nouzový přídržný magnet, který otevře dveře při vyhlášení poplachu, popř. pouze klíčem. Důvodem je zabezpečení dveří před možným neoprávněným otevřením ze strany klientů.

Kód 3.1 – 3.2 - Vypínání plynu budova D

Tyto práce jsou obsaženy následně v navazující projektové dokumentaci 24002 – DD Pohoda – Stavební úpravy objektů A, B, C , z důvodů probíhajících prací na obj. D bylo výhodné a úsporné tuto část zrealizovat v rámci jednoho zásahu do stavebních konstrukcí.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	vícepráce 56.397,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha: Cenová nabídka číslo 910 240890

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			31. 05. 2024
autorský dozor:			
oprávněný zástupce:			31. 05. 2024
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			31. 05. 2024
oprávněný zástupce :			

Cenová nabídka

Číslo: Nab 910 240890 Datum: 31.05.2024

Požadavek: OPR 072368

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

EPS - DD Pohoda vícepráce

Objekt: Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, 28.října 812, Turnov

Popis: Elektrická požární signalizace/EPS/ - rozšíření systému - vícepráce

1. Přídržný magnet budova C, 1.PP m.č. 0.05 (shoz prádla)

2. Nouzový přídržný magnet budova C, 1.NP výstup z m.č. 1.05 (vstup na zahradu)

3. Vypínání plynu budova D

Cenová nabídka neobsahuje:

Koordinační funkční zkoušky a cenu za ostatní profese (VZT, výtahy, plyn, elektrikari, ...)

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

Záruka na systém 24 měsíců. Na spotřební materiál (akumulátory) 6 měsíců.

Fakturace po předání díla, splatnost 30 dní.

Termín realizace dle schváleného harmonogramu.

Ostatní ujednání se řídí všeobecnými obchodními podmínkami EFG CZ spol. s r.o. dostupnými na adrese www.efg.cz

Kód	Označení	Množství MJ	Cena	Popis	Cena celkem
1.1. Materiál - Přídržný magnet budova C, 1.PP m.č. 0.05 (shoz prádla)					
120 1520617	X-FB 5 MX			Jednoduchá trubková příchytka s požární odolností, průměr kabelu 5mm, bez nast	397,80
120 1520620	X-P 20 B3 MX BULK			Hřeb do betonu, délka dřívku připevňovacího prvku 20mm, max. tloušťka podkladu	337,80
120 1551002	ART 1350			Přídržný magnet, hliníkový, s tlačítkem, 50 kg	1 605,00
300 1120224	J-H(St)H (1x2x0,8)			Datový kabel se zvýšenou odolností proti plameni	375,00
300 1320610	INST			Ostatní instalační materiál	1 350,00
900 3001020	Ostatní			Značení kabelů - štítky	54,40
					4 120,00

Kód	Označení	Množství MJ	Cena	Popis	Cena celkem
1.2. Instalace - Přídržný magnet budova C, 1.PP m.č. 0.05 (shoz prádla)					
140 9000176	Instalace elektromechanického zámku				1 200,00
300 9000119	Vyvázání kabelu na přichytky (včetně instalace přichytek)				575,00
300 9000131	Průraz zdi beton/tvrdý kámen do tl.30cm, průměr 3cm				1 080,00
300 9000150	Instalace kabelové přichytky, svazkového držáku				840,00
110 9000122	Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy				1 340,00
110 9000123	Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému				1 340,00
120 9000139	Koordináční zkouška EPS				1 340,00
300 9000167	Stavební práce			Zakrytí, úklid	980,00
110 9000126	Odborný dozor včetně koordinace				1 240,00
110 9000146	Projektová dokumentace skutečného stavu				1 175,00
110 9000127	Doprava				400,00

11 510,00

2.1. Materiál - Nouzový přídržný magnet budova C, 1.NP výstup z m.č. 1.05 (vstup na zahradu)

110 1411424	ART1490BZ R			Signalizační "jumbo" LED dioda červená s bzučákem, napájení 12 V DC (0703-019)	250,00
120 1210188	MCP4A-G000SF-13			nouzové odblokovací tlačítko zelené, dvojitý NC/NO kontakt, povrchová montáž, prc	550,00
120 1210189	PS200			plastový průhledný kryt pro tlačítka a ovládací skříňky	100,00
120 1520617	X-FB 5 MX			Jednoduchá trubková přichytka s požární odolností, průměr kabelu 5mm, bez nast	198,90
140 1300204	827IP-A			Přídržný elektromagnet pro povrchovou montáž, včetně přídržné desky, 12/24V DC	14 157,00
				sleva 1 415,70	
300 1120224	J-H(St)H (1x2x0,8)			Datový kabel se zvýšenou odolností proti plameni	225,00
300 1160634	XALD144			Ovládací skříňka jednotlačítková s klíčem, IP66	1 001,25
300 1320610	INST			Ostatní instalační materiál	2 100,00
900 3001020	Ostatní			Značení kabelů - štítky	70,55

17 237,00

Kód	Označení	Množství MJ	Cena	Popis	Cena celkem
2.2. Instalace - Nouzový přídržný magnet budova C, 1.NP výstup z m.č. 1.05 (vstup na zahradu)					
140 9000121	Instalace, zapojení odchozího, nouzového tlačítka			Nouzové tlačítko, ovládací skříňka	1 080,00
140 9000176	Instalace elektromechanického zámku				1 200,00
300 9000120	Zatažení 5-párového kabelu do PVC ins. trubky pod omítkou				390,00
300 9000131	Průraz zdi beton/tvrký kámen do tl.30cm, průměr 3cm				1 080,00
300 9000150	Instalace kabelové příchytka, svazkového držáku				420,00
110 9000122	Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy				1 340,00
110 9000123	Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému				1 340,00
120 9000139	Koordinační zkouška EPS				1 340,00
300 9000167	Stavební práce			Zakrytí, úklid	980,00
110 9000126	Odborný dozor včetně koordinace				1 240,00
110 9000146	Projektová dokumentace skutečného stavu				1 100,00
110 9000127	Doprava				400,00
					11 910,00

3.1. Materiál - Vypínání plynu budova D

120 1520617	X-FB 5 MX			Jednoduchá trubková příchytka s požární odolností, průměr kabelu 5mm, bez nast	663,00
120 1520620	X-P 20 B3 MX BULK			Hřeb do betonu, délka dřívku připevňovacího prvku 20mm, max. tloušťka podkladu	563,00
300 1120224	J-H(St)H (1x2x0,8)			Datový kabel se zvýšenou odolností proti plameni	600,00
300 1320610	INST			Ostatní instalační materiál	1 200,00
900 3001020	Ostatní			Značení kabelů - štítky	94,00
					3 120,00

3.2. Instalace - Vypínání plynu budova D

300 9000119	Vyvázání kabelu na příchytka (včetně instalace přichytek)				2 300,00
300 9000131	Průraz zdi beton/tvrký kámen do tl.30cm, průměr 3cm				1 080,00
110 9000122	Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy				670,00
110 9000123	Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému				1 340,00
120 9000139	Koordinační zkouška EPS				670,00
300 9000167	Stavební práce			Zakrytí, úklid	490,00
110 9000126	Odborný dozor včetně koordinace				620,00
110 9000146	Projektová dokumentace skutečného stavu				1 130,00
110 9000127	Doprava				200,00
					8 500,00

Vypracoval: [redacted]	Celkem bez DPH	Kč	56 397,00
------------------------	-----------------------	----	------------------

Výše DPH bude uplatněna dle zákona o DPH v platném znění.

Změnový list	číslo: 2
---------------------	-----------------

stavba (název dle SOD): „EPS pro objekt DD Pohoda, ul. 28. října, č.p. 812, Turnov“
 číslo SOD: OSM/24/595/KUM
 číslo zakázky:

Objednatel: Město Turnov
 sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
 IČ: 276227

Zhotovitel: EFG CZ spol. s r.o.
 sídlo: Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4
 IČ: 25649876

název změnového listu:
Změnový list č.2

Popis a odůvodnění:

V rámci závěrečného předání dne 14.6.2024 požádali zástupci Domova důchodců o následující nutné vícepráce, které nebyly součástí zadávacích podmínek. Viz příloha - cenové nabídky číslo 910 240967 a 910 240969.

1) Kód 1.1. – 1.2. - Přídružný magnet budova A - D, spojovací krček

Jedná se velmi frekventovaný koridor, kde probíhá veškerý transport stravy, prádla i jiného materiálu, během dne musí zůstat dveře v krčku otevřené.

2) Úprava grafického výstupu na monitor:

Doplnění textu - názvu místnosti do grafické nadstavby Alvis; dle PD byl dodán výstup pouze s čísly místností, pro personál je to nejednoznačné.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	vícepráce 28.545,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha: Cenové nabídky číslo 910 240967, 240969

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			14. 06. 2024
autorský dozor:			
oprávněný zástupce:			14. 06. 2024

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			14. 06. 2024
oprávněný zástupce :			

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

Ing. Štěpán Kučera

Cenová nabídka

Číslo: Nab 910 240967 Datum: 14.06.2024

Požadavek: OPR 075615

EPS - DD Pohoda rozšíření

Objekt: Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, 28.října 812, Turnov

Popis: Elektrická požární signalizace/EPS/ - rozšíření systému

1. Přidržený magnet budova A - D, spojovací krček

Cenová nabídka neobsahuje:

Koordinaci funkční zkoušky a cenu za ostatní profese (VZT, výtahy, plyn, elektrikari,...)

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

Záruka na systém 24 měsíců. Na spotřební materiál (akumulátory) 6 měsíců.

Fakturace po předání díla, splatnost 30 dní.

Termín realizace dle schváleného harmonogramu.

Ostatní ujednání se řídí všeobecnými obchodními podmínkami EFG CZ spol. s r.o. dostupnými na adrese www.efg.cz

Kód	Označení	Množství MJ	Cena	Popis	Cena celkem
1.1. Materiál					
120 1551002	ART 1350			Přidržený magnet, hliníkový, s tlačítkem, 50 kg	1 605,00
120 1551036	ART 13ST25			Držák na podlahu nebo zeď, délka 25 cm, pro magnety z rady 13000 a 13100	507,50
120 1520617	X-FB 5 MX			Jednoduchá trubková přichytka s požární odolností, průměr kabelu 5mm, bez nast	397,80
120 1520620	X-P 20 B3 MX BULK			Hřeb do betonu, délka dřívku připevňovacího prvku 20mm, max. tloušťka podkladu	337,80
300 1120224	J-H(St)H (1x2x0,8)			Datový kabel se zvýšenou odolností proti plameni	375,00
300 1320610	INST			Ostatní instalační materiál	1 500,00
900 3001020	Ostatní			Značení kabelů - štítky	146,90
					4 870,00
1.2. Instalace					
140 9000176	Instalace elektromechanického zámku				1 200,00
300 9000119	Vyvázaní kabelu na přichytky (včetně instalace přichytek)				575,00
300 9000131	Průraz zdi beton/tvrký kámen do tl.30cm, průměr 3cm				1 080,00
300 9000150	Instalace kabelové přichytky, svazkového držáku				840,00
110 9000122	Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy				1 340,00
110 9000123	Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému				1 340,00
120 9000139	Koordinační zkouška EPS				670,00
110 9000126	Odborný dozor včetně koordinace				620,00
110 9000146	Projektová dokumentace skutečného stavu				1 010,00
110 9000127	Doprava				400,00
					9 075,00

Vypracoval:



Celkem bez DPH

Kč

13 945,00

Výše DPH bude uplatněna dle zákona o DPH v platném znění.

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Ing. Štěpán Kučera

Cenová nabídka

Číslo: Nab 910 240969 Datum: 14.06.2024

Požadavek: OPR 072368

EPS - doplnění graf. nadstavby

Objekt: Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, 28.října 812, Turnov

Popis: Elektrická požární signalizace/EPS/ - doplnění textu (číslo pokoje) do grafické nadstavby Alvis

Platnost cenové nabídky je 2 měsíce.

Záruka na systém 24 měsíců. Na spotřební materiál (akumulátory) 6 měsíců.

Fakturace po předání díla, splatnost 30 dní.

Termín začátku realizace 3 - 5 týdnů od objednání.

Ostatní ujednání se řídí všeobecnými obchodními podmínkami EFG CZ spol. s r.o. dostupnými na adrese www.efg.cz

Objednávky zasílejte na emailovou adresu: objednavky@efg.cz.

Kód	Označení	Množství MJ	Cena	Popis	Cena celkem
140 9000134	Implementace SW - ostatní služby			Instalace a konfigurace serveru	1 920,00
140 9000135	Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy				12 060,00
140 9000139	Odborný dozor včetně koordinace				620,00
					14 600,00

Vypracoval:		Celkem bez DPH	Kč	14 600,00
-------------	--	-----------------------	----	------------------

Výše DPH bude uplatněna dle zákona o DPH v platném znění.