



MHMPXPOOKTQL

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00206026

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A. S.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

DODATEK č. 2

Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská;

PŘÍKAZNÍK

číslo smlouvy příkazce: PRK/21/08/007243/2021

číslo smlouvy příkazníka: 01-O-5103-11902/21

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru Investičního
dále jen jako „**Příkazce**“

na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930
se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1583390227/0100
zastoupená: Ing. Ondřejem Pytlem, ředitelem divize 01
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně druhé

tento

**DODATEK Č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
ke Stavbě č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská**

uzavřené dne 10. 12. 2023 ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)

(dále jen jako „Smlouva“)

PREAMBULE

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. PRK/21/08/007243/2021 ze dne 10. 12. 2021 na základě žádosti příkazníka ze dne 8. 4. 2024.

Smlouva obsahuje komplexní činnosti spočívající ve výkonu technického dozoru investora nad realizací stavby č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská (dále jen „Stavba“), včetně činností nezbytných pro řádnou realizaci Stavby.

V rámci realizace Stavby došlo k jejímu časovému prodloužení a navýšení investičních nákladů, a to na základě dodatečných stavebních prací a změn v rozsahu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007530/2022. Prodloužením lhůty provádění Stavby ze 730 dnů na 875, tj. o 145 dnů dochází k potřebě dodatečných služeb Příkazníka ve formě technického dozoru investora, a to nad rámec plnění základní Smlouvy.

Kalkulace navýšení pracnosti výkonu TDS:

Stávající odměna příkazníka ve fázi realizace: 1 490 000,- Kč bez DPH

Prodloužení doby realizace ze 730 dnů na 875 dnů, tedy o 145 dnů, tj. $145/730 = 19,86\%$

Navýšení odměny ve fázi realizace: $1\,490\,000,- \cdot 19,86\% = 295\,914,-$ Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění předmět plnění následovně:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na změnu rozsahu plnění, uvedenou v PREAMBULI DODATKU, se mění ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, č. 7. ODMĚNA, odst. 7.1. následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Stávající cena dle Smlouvy vč. dodatku č. 1	1 576 400,00 Kč	331 044,00 Kč	1 907 444,00 Kč
Z toho uhrazeno z ceny dle Smlouvy vč. dodatku č. 1	1 278 400,00 Kč	268 464,00 Kč	1 534 080,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2.	295 914,00 Kč	62 141,94 Kč	358 055,94 Kč
Nová cena Smlouvy vč. dodatku č. 2	1 872 314,00 Kč	393 185,94 Kč	2 265 499,94 Kč
Zbývá k úhradě z ceny dle Smlouvy vč. dodatku č. 1	298 000,00 Kč	62 580,00 Kč	360 580,00 Kč
Zbývá k úhradě z ceny dle dodatku č. 2	295 914,00 Kč	62 141,94 Kč	358 055,94 Kč

2. V návaznosti na změnu rozsahu plnění, uvedenou v čl. I. PŘEDMĚT DODATKU, se mění ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, č. 7. ODMĚNA, odst. 7.2. následovně:

- a) Navýšená část odměny dle dodatku č. 2 ve výši 295 914,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude podepsaný Protokol o předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu Protokolu.
- b) Zbývající část odměny ve výši 298 000,- Kč bez DPH bude uhrazena ve dvou dílčích plněních, a to dle stávajících podmínek vyplývajících ze smlouvy ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, č. 7. ODMĚNA, odst. 7.2. bod b) a c).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu dodatku č. 2, číselném označení dodatku č. 2, datech jeho podpisu a plný text dodatku č. 2.
- 4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o službách vytvářejících důvěru**“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
- 7. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Příkazce. Dodatek č. 2 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém případě je o tom povinen Příkazce bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 8. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů.

9. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely dodatek č. 2.
10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady hl. města Prahy č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 k návrhu o svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. města Prahy.

V Praze

za Příkazce:

V Praze

za Příkazníka:

Podpis: _____

Ing. arch. Tomáš Veselý

zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území,
pověřen řízením odboru investičního

Podpis: _____

Ing. Ondřej Pytl

ředitel divize 01